
神戸市

工　事　名 兵庫区総合庁舎・消防署建設給排水設備工事

契約変更内容

① ガス衣類乾燥機の追加

② 訓練用屋内消火栓格納箱（２号消火栓）の追加

③ レイアウト変更に伴う衛生器具類の個数変更

④ 工期を令和3年6月30日から令和3年7月13日まで、13日間延長する

①② 施設管理者からの要望による。

③ 施設管理者による運用方法の見直しがあり、レイアウトが変更されたため。

④ 主体建築工事が以下の理由により、13日間の工期延期を行うため、

附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。

　外構工事中に地中障害物が確認され、

　関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時間を要するため。（13日間の延長）

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由


