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工 事 名 再度谷川改修工事 

契約変更後の工事概要 
 
河川改修区間  L=50m 
河川土工    １ 式 
擁壁護岸工   １ 式 
構造物撤去工  １ 式 
仮設工     １ 式 
 

契約変更の理由 

 

１．河床の岩を掘削する工法として、当初ハンドドリルでの削孔＋静的破砕剤での岩破砕を行うこと

としていたが、近隣住民から騒音・振動を抑制するよう要望を受けたため、コアボーリングによ

る削孔＋油圧バースターでの岩破砕する工法へ変更する必要が生じた。 
 
２．本工事は河川内での施工であり渇水期（～5/31）での作業が必須であるが、掘削する岩が想定よ

り硬く、施工工程の遅れが生じたため、渇水期で施工可能な量とする必要が生じたため減工とな

る。  

 

３．岩掘削施工後に施工予定であった場所内擁壁工（根継工）及び護岸工（河床工）が施工できない

ため減工となる。 

 

４．その他、工種数量の増減は現地精査の結果による。 

 

 

 

 

 

 

 


