
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

兵庫区総合庁舎・消防署建設電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

1. 駐車管制仕様変更 

2. 業務用ラック型アンプ・リモートマイク取りやめ 

3. 消防防災情報システム・無線設備を追加 

4. ITV 設備追加 

5. AV 設備追加 

6. 緊急出庫表示灯の基礎・試掘追加 

7. 履行期限を令和３年６月 30 日から令和３年７月 13 日へ変更 

（13 日間の工期延長） 

契約変更の理由 

 

１． 工事着手後、市民への駐車利用を取りやめ、職員用に変更になったことに伴い、

区役所・消防局から仕様変更の依頼があり減工となった。 

２． 工事着手後、消防局より業務用ラック型アンプ及びリモートマイクについては既

設のものを使用する旨の連絡があったため、当該機器については取りやめ減工と

なった。 

３． 工事着手後、消防局から消防防災情報システム・無線設備の設置依頼があったた

め増工となった。 

４． 工事着手後、区役所・消防局から ITV 設備の増設依頼があったため、カメラおよ

びそれに伴う附属機器を追加し増工となった。 

５． 工事着手後、消防局から AV 設備追加依頼があったため増工となった。 

６． 第 1回設計変更時に緊急出庫表示灯を追加したが、設置位置の地下に地下通路が

あり、基礎の大きさが不明であったため試掘を行い、試掘費用及び実際に必要な

基礎を追加し増工となった。 

７． 主体建築工事が以下の理由により、13 日間の工期延期を行う予定であるため、

附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。 

外構工事中に地中障害物が確認され、関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時

間を要するため。（13 日間の延長） 

 

（公表様式第 6号） 


