
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  （準）伊川護岸補修工事 

【契約変更後の工種概要】 
 
施工延長     L=20.0m 
河川土工     1 式 
構造物撤去工   1 式 
大型ブロック積工 1 式 
すりつけ工    1 式 
仮設工      1 式 

設計変更の理由 
 
・河川土工において、当初設計では掘削を土砂で想定していたが、大型ブロック積工

の背面掘削を行ったところ、軟岩が確認された。そのため、掘削（軟岩）、土砂等運

搬（軟岩）、残土等処分（軟岩）が増工となる 
 
・交通管理工において、商業施設の利用者を安全に誘導するために、当初設計では１

日に 2 人を想定していたが、商業施設との協議の結果、商業施設と工事区域を完全

に分けたため交通誘導員が 1 日に 1 人となった。そのため、交通誘導員の数量が減

となる。 
 
・構造物取壊し工において、現在使用されていない既設水路が施工の支障となること

が判明したため、撤去を行った。そのため、コンクリート取壊し運搬処理が増工と

なる。 
 
・その他現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 
 
 
 
 

（公表様式第６号） 


