
 

契約変更理由書  

神戸市  

工 事 名  長坂小学校運動場改修工事 

契約変更後の工事概要  

    グラウンド・コート舗装工  A=6,250 ㎡  

    運動場整備工        A=1,040 ㎡  

    土工  1 式   構造物撤去工  1 式   試掘工  1 式  

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

 ・本工事施工中にグラウンドに陥没が発生し、陥没箇所周辺調査のための試掘工が増工と

なった。 

  

・試掘の結果、土中にコンクリート構造物が見つかったため、コンクリート構造物 

  撤去が増工となった。 

   

・その他、現地精査により数量を変更する。 

 

（公表様式第６号） 


