
神戸市

工　事　名 兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事

契約変更内容

① 空調機器、換気機器の仕様変更およびそれに伴うダクト変更

② ガス乾燥機用排気ダクトの追加

③ 車庫排気ファン用ダクトの排気位置変更

④ パークタウン既設空調、給水管の移設

⑤ 工期を令和3年6月30日から令和3年7月13日まで、13日間延長する

① 施設管理者による運用方法の見直しがあり、レイアウトが変更されたため。

② 施設管理者の要望により、別途衛生工事でガス乾燥機が追加されたため。

③ 施設管理者との協議により、

変更することで建物周囲への排気ガスの臭気対策が図れるため。

④ 別途建築工事による外構工事の際、支障となることが判明したため。

⑤ 主体建築工事が以下の理由により、13日間の工期延期を行うため、

附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。

　外構工事中に地中障害物が確認され、

　関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時間を要するため。（13日間の延長）

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由


