
 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）新日吉住宅給排水設備工事 

契約変更後の工事概要 

① 工期の延長及び共通費の増額 

本工事完成期限を令和 3 年 6 月 30 日→令和 3 年 9 月 30 日に延長する（92 日間の延長）

② 給水管引込位置の変更  

③ 屋外散水栓配置の一部変更   

④ 消火配管の保温工事の追加  

 

契約変更の理由 

① 主体となる「(仮称)新日吉住宅建設工事」において、撤去地中杭が想定以上の深さにあり特

殊な重機を使用したため、当初より日数を要した。また、地盤が想定よりもろかったため、土

留め工事等の工程を追加した。これに伴い、新築工事部分の引き渡し期限が延長（９２日

間）となった。本設備工事も建築の進捗に合わせて施工する必要があるため、同様に９２日

間の工期延長を行う。 

② 水道局との協議の結果、公道掘削箇所に暗渠があり予定していた位置では給水管の引込

みを行うことが出来ないため、給水管引込位置を変更する 

③ 主体となる建築工事にて、既設の日吉住宅２号棟のとりこわし及び敷地整備工事を行うが、

詳細な工程調整の結果、工事及び入居者の移転時期が今工事完成後となった。上記に伴

い外構工事の見直しをしたため、屋外散水栓の配置を一部変更する。 

④ 主体となる建築工事の外壁仕上げの仕様変更に伴い、消火配管が隠蔽から露出に変更に

なったため、保温工事を追加する 

 

（公表様式第６号） 


