
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（若木町）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：φ50-50.6, φ75-191.1，φ100-28.0, φ150-25.0，φ200-0.4 

             φ300-21.4, φ400-612.3, φ500-3.5 

    撤去(m)：φ75-12.2，φ100-265.6, φ150-43.9, φ200-24.9 

             φ300-39.5, φ400-9.8, φ500-577.7 

 

 

              

 契約変更の理由 

① 山陽電鉄沿い北側道路の各交差点を試掘した結果、雨水幹線ほか多数の地下埋設物が輻輳して

いることが判明したため、配管再検討に伴う各種配管材料及び管工が増工となる。また、神戸

明石線歩道部の配水管取替において、交通渋滞への影響を考慮し、配管を 6m→3ｍ/本に変更し

歩道部のみの交通規制で施工を行うこととしたため、配管材料及び管工が増工となる。 

② ①の増工及び工期延期に伴い、交通誘導警備員が増工となる。また、山陽電鉄沿い北側道路で

の施工に際し、東須磨小学校の通学路になっていることから小学校・所轄警察署との協議の結

果、交通誘導警備員の配置人数を増員したため、交通誘導警備員が増工となる。 

③ 神戸明石線の歩道部を試掘した結果、既設配水管（φ500 ㎜）の占用位置が民地側に近接して

いることが判明した。掘削作業により家屋に影響を与える可能性があることから、家屋調査が

増工となる。 

④ 道路管理者との協議の結果、舗装復旧工が増工となる。また、神戸明石線の舗装復旧について、

所轄警察署・道路管理者・交通局と協議した結果、交通渋滞への影響を考慮し、夜間にて施工

することとしたため、これに伴う舗装復旧工が増工となる。   

 

（公表様式第６号） 


