
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 湊方面第 8 号線災害復旧工事 

 

契約変更後の工事概要 

                        数量 

    吹付法枠工              １２６m 

    法面吹付工               ８７m2 

契約変更の理由 

 

１． 施工に先駆けて現地調査を行った際にクラックが発見され、現況以上に崩れることを防ぐた

めに、吹付法枠工を 11m、法面吹付工を 15m2、鉄筋挿入工を 9 本増工した。 

 

２． その他数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 


