
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

中央図書館２号館１階便所改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

① 工期の延長（工期延期：3０日間） 

当初：令和３年２月１８日～令和３年６月３０日 

変更：令和３年２月１８日～令和３年７月３０日  

② 配線立下げ部等、一部の配線をメタルモールによる施工へ変更 

③ 仕切弁の追加（１ヶ所） 

④ 既設汚水管の詰まり調査及び洗管の追加 

 

契約変更の理由 

 

① 改修対象の自動水栓について、感染症対策による需要増加に伴い納期が遅れてお

り、当初工期内に間に合わないため。 

② 既設壁や吸音ボードの使用箇所においては隠ぺい配管配線が不可であると判断 

したため。 

③ 工事契約後の施設管理者との打ち合わせにより、配管改修時の断水期間を最短と

する必要が生じたため。 

④ 工事契約後の現場詳細調査の結果、本工事で改修する排水管の接続先である汚水

桝が詰まっていることが判明したため。 

（公表様式第 6号） 


