
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 森友５丁目地区他汚水管改良工事 

契約変更後の業務概要 

 

  管きょ更生工   φ200mm L=72.57m φ250mm L=971.99m 

    管きょ工（開削）K1φ200mm L=53.09m φ250mm L=10.42m 

    マンホール工 一式 取付管およびます工 一式 

  付帯工 一式 

 

契約変更の理由 

 

本工事は事前調査を行い、その結果を基に実施設計を行う詳細設計付き工事である。 

① 当初設計で管更生工法としていた路線が事前調査の結果、開削による布設替えが必

要となったため、管きょ工（開削）が増工となり、管更生工法が減工となる。 

② 現地踏査の結果、蓋替工を要するマンホール蓋が当初想定よりも増となったため、

マンホール工が増工となる。 

③ 事前調査の結果、布設替および撤去を要する取付管が当初想定よりも増となったた

め、取付管およびます工が増工となる。 

④ 本管の開削および取付管の布設替・撤去の増に伴い、舗装復旧範囲が大きくなった

ため、付帯工が増工となる。 

⑤ 事前調査の結果、前処理工を要するモルタル等の異物が当初想定よりも増となった

ため、準備工が増工となる。 

以上により、設計変更が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


