
①現場納まりの詳細検討の結果、安全性・耐久性等が向上すると判断したため。

②現場納まりの詳細調査の結果、追加する必要が生じたため。

神戸市　

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 東灘処理場管理本館玄関ホール天井脱落対策工事（第1回設計変更）

　契約変更の理由

（公表様式第６号）　

　契約変更後の工事概要

①補強鉄骨下地の追加

②耐火被覆材復旧の追加


