
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 港島６丁目地区他汚水管布設工事 

工期延長後の工期 

 

  ・契約年月日       令和 3年 2月 10日 

   

  ・完成期限   当初      令和 3年 8月 31日  当初からの延長 

          変更      令和 3年 10月 31日    61日 

 

 

 

 本工事は鋭意施工中であるが、下記理由により設計変更及び 61 日間の工期延長が必要

となる。 

 

・設計変更理由 

① 当初、老朽化したマンホールの天井部の断面修復を行う計画としていたが、事前調査

においてマンホール内面を高圧洗浄したところ、天井部の鉄筋破断及び側壁部コンクリ

ートの腐食が判明した。このため、天井部の鉄筋補強及び側壁部の断面修復を行う必要

が生じた。これにより、マンホール工が増工となる。 

② 試験掘により撤去予定の既設管の位置を確認したところ、掘削範囲が２車線にまたが

る事が判明した。これにより、付帯工（舗装復旧）が増工となる。 

③ 設計変更理由①、②及び警察協議に伴い、仮設工（交通誘導警備員）が増工となる。 

 

・工期延長理由 

① 地下埋設物管理者との協議により、試験掘が増工となったため９日間の工期延長が必

要となる。 

② 試験掘を行ったところ、不明管（ダクタイル鋳鉄管）が埋設されていることが分かり、

その確認に時間を要したため、７日間の工期延長が必要となる。 

③ 腐食対策として抗菌仕様のマンホールを採用しているが、試験掘の結果、マンホール

の形状に変更が生じ、受注生産のため製造に時間を要し、３１日間の工期延長が必要と

なる。 

④ 設計変更理由①により、１４日間の工期延長が必要となる。 

 


