
契約変更理由書  

神戸市 

 工  事  名 高羽道災害復旧工事 

 契約変更後の工事概要   

 １．工事概要（変更なし） 

   土 工       １式 

   カゴ枠（土砂）   86ｍ 

  カゴ枠（詰石）   33ｍ 

  コルゲートパイプ  7ｍ 

 

２．完成期限 

  令和３年９月８日（３９日延長） 

 契約変更の理由 

  

  工事現場までの進入路について、沿道土地所有者と協議するものの車両の通行条件で 

 折り合わず、進入路を変更したために、関係機関との協議に時間を要し、現場着手が遅 

れたため、工期を延長する。 

（公表様式第６号） 


