
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 舞子山手線歩道改良工事その２ 

契約変更後の工事概要 
延長 L=150ｍ 

土工 一式、排水構造物工 一式、 

舗装工 一式、防護柵工 一式、 

区画線工 一式、構造物撤去工 一式 

 

設計変更の理由 

（１）舗装工について、現況舗装が計画舗装よりも厚いため、打ち換え工で施工すると、

現状よりも強度が低下する可能性がある。現状の路面に特に大きなひび割れ等が

見受けられないことから、十分に強度を持っているとみなし、施工方法を打ち換

え工から切削オーバーレイ工へ変更したため、減額となる。 
 
（２）現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

 
 
 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


