
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 西神戸地区（遠矢浜）防潮施設補強工事 

 

工事概要 

当初 

防潮施設補強 240m 

 

変更後 

防潮施設補強 240m 

 

工期 

令和 2 年 3 月 4 日から令和 3 年 3 月 31 日まで 

予算繰越の上は令和 3 年 7 月 9 日までとする 

 

設計変更の理由 

⑤ 掘削箇所近傍に地下埋設物（ガス管）があることが判明したため、横矢板に

よる土留めが必要となったことにより、増工が生じた。 

⑥ 試掘調査の結果、胸壁の構造を変更し、掘削範囲を拡大する必要が生じたた

め、民間敷地上の植栽・フェンスの撤去・復旧が必要となったことにより、

増工が生じた。 

⑦ 工事に支障となる民間事業者所有のブロック塀を撤去し、代替フェンスを設

置することとしていたが、事業者からの要望により、目隠しが可能なものへ

の仕様変更が必要となったことにより、増工が生じた。また、同事業者から

の要望により、工事期間中についても仮設フェンスの設置が必要となったこ

とにより、増工が生じた。 

⑧ 民間事業者との協議の結果、本工事で一部撤去した民間敷地内の舗装復旧が

必要となったことにより、増工が生じた。 


