
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6 号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場牛舎新築電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 工期を令和 3 年 7月 14 日のところ、令和 3年 7 月 30 日まで（16 日間延長）延期する。 

 

２． 工期延長に伴う共通費の増額。 

契約変更の理由 

 

 

１．別途主体建築工事の工期延期に伴い、付帯設備である本工事においての工期延期が必要となった

ため。 

 

＜建築工事の工期延期理由＞ 

長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において遅れが生じたた

め。 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


