
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  池尻橋架替工事 

 

契約変更後の工種概要 

  道路土工 １式 、 函渠工 １式 、 橋梁付属物工 １式 

 護岸工  １式 、 舗装工 １式 、 旧橋撤去工  １式 

契約変更の理由 

 

・掘削等により発生する石の処分について、現地地質状況等により、当初の想定より少なか

ったため、石の処分が減工となる。 

 

・現場発生土（流用土）において、大量の岩石が混入しており、土砂と石の分別作業をおこ

なう必要が生じたが、場内施工ヤードが狭隘であり、場内での作業スペースの確保が困難

であった。そのため、現場と場外作業ヤード（高塚資材置き場）間の土砂等運搬が増工と

なった。 

 

・埋戻土について、当初現場発生土の流用で不足する分は、他工事の流用土を投入予定だっ

たが、他工事との調整により工事の流用ができなくなったため、購入土による埋戻しとし

た。このため、購入土が増工となる。 

 

・上流左岸側の護岸工において、増水時に護岸側面に水が当たり、護岸付近の土砂が洗堀す

る恐れがあるため、かごマット工による洗堀防止対策をおこなった。このため、かごマッ

トの設置が増工となる。 

 

・舗装工において、道路排水が本工事の盛土部分に流入しており、道路排水の流入を防止す

るためアスカーブ設置し、増工となる。 

 

・その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


