
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（東雲通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（管布設延長） 

  φ75(給水)-14.6m,φ75-31.1m,φ100(給水)-2.8m,φ100-105.9m,φ150-719.3m, 

 φ200-3.5m, φ300-91.0m, 

（管撤去延長） 

  φ75(給水)-14.4m,φ75-15.0m,φ100(給水)-3.1m,φ100-201.6m,φ150-674.8m,  

φ200-210.2m, φ300-112.1m 

（変更後の工期） 

  令和 3 年 7 月 13 日（工期短縮 49 日） 

契約変更の理由 

 

①夜間連絡工事（増） 

・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。 

 

②管工事土量（増） 

・既設配管付近に水道残置管が占用されていたため、撤去手間及び土工量が増工となった。 

 

③舗装復旧範囲及び舗装構成の変更（増） 

・管工事後の道路管理者との立会の結果、舗装復旧施工範囲及び舗装構成が変更となった。 

 

④交通誘導員（増） 

・警察との協議の結果、交通誘導員の配置が増となった。 

 また、夜間連絡工事の発生に伴い、夜間交通誘導員を配置した。 

 

⑤工期短縮 

・標準施工歩掛における日数と比較し、早期に完工することができたため、49 日の工期短縮とする。 

（公表  様式第６号） 


