
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘事業所外壁改修他工事 設計変更第１回目 

契約変更後の工事概要 

本工事の履行期限を令和３年７月 30 日から令和３年８月 16 日へ変更する。 

（17 日間の工期延長） 

契約変更の理由 

工事着手時において、現場代理人の身内が新型コロナウイルスに感染し、約 2 週間工事が

遅延した。工期内完成に向けて工事を進めていたが、全体工程を見直した結果、当初工期内

の完成は困難であることが判明したため、工期を約 2 週間延期するものである。 

（17 日間の延長） 

（公表様式第 6 号） 


