
 
 

 

 

 
契約変更理由書 

神⼾市 

工 事 名 東灘区文化センター空調機更新工事 

 

契約変更内容 

 

１．機器搬入方法の変更 
２．室外機基礎の仕様変更 

 ３．機器接続部のダクト工事追加 
 

 
契約変更の理由 
 

１． 楊重機器の配置場所、周辺道路への影響、機器の搬入ルートなどを検討した結果、施設内 
EV を利用する方が安全な作業が可能と判断できたため、70ｔクレーンを使用した機器搬 
入を取り止める。 

 
２． 現場調査の結果、施工性を優先し、基礎部のコンクリート増打ちを取り止め、形鋼による 

基礎に仕様変更する。 
 

 ３．現場調査の結果、納入機器の寸法に合わす必要が生じたため、ダクト工事を追加する。 

 
 


