
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（和田宮通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（管布設延長） 

  φ75-0.8m, φ100-254.0m, φ150-831.1m, φ200-0.8m, φ75(給)-4.1m,φ150(給)-0.1m 

（管撤去延長） 

  φ100-23.5m, φ150-959.4m, φ200-44.1m, φ250-94.6m,φ75(給)-0.4m,φ150(給)-0.1m 

（変更後の工期） 

  令和 3 年 7 月 15 日 

契約変更の理由 

 

①工期短縮 

・標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、106 日の工期短縮とする。 

 

②交通誘導員（減） 

・上記に伴い、交通誘導員の総数が減工となった。 

 

③夜間連絡工事（増） 

・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。 

 

④大阪ガス工事との競合（減） 

・本工事において、一部大阪ガスと競合する区間があり、協議の結果大阪ガスが本復旧することと 

 なった。そのため、当初設計で計上していた舗装工を一部減工とする。 

 

（公表  様式第６号） 


