
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

丹生橋補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 ひび割れ補修工  一式  断面修復工 一式  

舗装打ち換え工・橋面防水工 一式  グラウト再注入工 一式 

仮設工    一式  橋梁定期点検（２巡目） 一式 

 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・PC桁のグラウト未充填範囲が想定より広いことが判明したため、未充填範囲を特定するための

追加調査を増工とし、調査結果を踏まえ、グラウト再注入工の箇所数を増工とする。 

 

・現地確認の結果を踏まえ、断面修復工及び舗装打換え工の数量を変更（増工）する。 

 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


