
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場牛舎新築機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

1. 屋外給水管調査工事の追加。 

 

2. 屋外給水管ルート変更。 

 

3. 屋内給水管保温外装材の変更。 

 

4. コンクリート撤去工事の追加。 

 

5. 工期を令和３年７月１４日のところ令和３年７月３０日まで（１６日間延長）延期と 

これに伴う共通費の増額。 

 

 

 

契約変更の理由 

 

1. 既設給水管（30A）より分岐するため掘削を行ったが、所定の場所に分岐する既設配管がないため、 

既設給水管の調査を行った。 

 

2. 調査の結果、既設給水管（30A）が現地になかったため、現地で確認できた 40Aの既設給水管より 

分岐する。 

 

3. 牛舎内ウォーターカップへの給水管立上り部において、外装材が合成樹脂カバーでは牛が 

食べてしまうため、ガルバリウム鋼板へ変更する。 

 

4. 給水管の敷設において、アスファルト舗装の下にコンクリートが打設していることが確認された 

ため、コンクリートの撤去工事を追加する。 

 

5. 別途主体建築工事の工期延長に伴い、付帯設備である本工事においても工期延長が 

必要となったため。 

 

＜建築工事の工期延長理由＞ 

長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において 

遅れが生じたため。 

 

 

（公表様式第 6号） 

 


