
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年01月07日

計画の名称 長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 神戸市

計画の目標 公園施設の長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設を重点的・効率的に改築・更新していく。

それにより誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指すとともに、公園施設に係るライフサイクルコストの縮減を図る。

　※上位計画における位置づけ：「神戸市緑の基本計画」第７章.施策の展開 ２.まちのゾーン 方針２-②公園等の安全性の向上とバリアフリー化

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,842  Ａ               2,842  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化や劣化により更新が必要な遊具等について更新を進める。

（都市公園の改築更新の達成率（遊具等））＝（改築更新を実施した公園数））／（改築更新が必要となる公園数）×100 0% 60% 100%

※整備計画期間内において公園施設長寿命化計画に記載のある公園で、遊具等の改築更新が必要かつ重点配分対象に該当する80公園が対象

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 × 避難行動要支援者名簿の提供 〇

・神戸市強靭化計画・安全都市づくり推進計画に基づき実施される要素事業：A1

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 神戸市 直接 神戸市 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業

公園施設の改築・更新 神戸市  ■  ■  ■  ■  ■       2,189 1.67 策定済

A12-002 公園 一般 神戸市 直接 神戸市 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業（５か年老朽）

公園施設の改築・更新 神戸市  ■  ■  ■  ■  ■         653 策定済

 小計       2,842

合計       2,842

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                     546                       0                     361

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     546                       0                     361

前年度からの繰越額 (d)                     745                     455                      15

支払済額 (e)                     836                     430                     169

翌年度繰越額 (f)                     455                       0                     207

うち未契約繰越額(g)                     326                      25                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                      25                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   25.25                   10.98                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算における事業の契

約が間に合わなかったため

入札不調などにより契約が

できなかったため

1 案件番号： 



事前評価チェックシート
 計画の名称： 長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との適合性　１）神戸市緑の基本計画と整合が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題の対応　１）地域の課題に適合した整備計画の目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の適合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　１）事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業計画となっている。 〇

1  案件番号：0000153466


