
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

  管きょ工（セグメント外径 2350mm,L=3699m,推進管内径 1200mm,L=144m） 

  立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑,ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑,推進到達立坑） 1 式 

  作業ヤード整備工 1 式、仮設工 １式 

 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日       令和 2年 6月 26 日 

  ・完成期限  第 4回変更 令和 6年 2月 28 日     今回の延長 

第 5回変更 令和 6年 9月 30 日       215 日 

 

 

契約変更の理由 

 

① シールド掘削残土を調査したところ、一次分離残土と二次処理乾砂の割合およびそれらの比重が当初

設計と異なるため、調査に基づき数量が変更増となる。 

② シールド掘進中に想定外の玉石が出現し、排泥管の閉塞が発生した。配管内の玉石の除去及び玉石に

対応できる泥水輸送設備の変更作業により掘進作業が約 1 か月(30 日) の遅延が生じた。 

③ 二次処理乾砂(建設汚泥)の処分数量が増えたことにより、二次処理機の処理能力が追付かず、その都

度、シールド機の掘進作業を一時停止する必要が生じるため約 5 カ月（155 日）の遅延となる。 

④ 掘進延長に対して、ビットの摩耗量が想定より増加しており、ビットの交換回数が増加するため約 1

か月(30 日)の遅延となる。 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


