
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（横尾１丁目他）配水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ100－66.7m、φ400－643.3m 、水管橋φ100-1 橋 

 

管撤去延長 φ100－46.3m、φ300－9.4m、不明管φ75－78.4m、不明管φ200－14.3m、水管橋φ100-1 橋 

 

 

 契約変更の理由 

 

   1.材料、管工、管布設工の変更【増】 

 ・一部区間において交通渋滞の対応に伴い、車道埋設から歩道埋設へと布設位置の変更を行った

結果、材料、管工、それに伴う管布設工が変更となる。 

 

2.舗装復旧工事の変更【減】 

 ・交通渋滞への影響を考慮し、所轄警察署及び道路管理者と協議した結果、塩屋丸山線車道部の

舗装工が夜間切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工となったため、舗装復旧構成及び数量が変更となる。 

  

3. 交通誘導警備員、交通規制車の変更【増】 

・工期の延長及び所轄警察署と協議した結果、配置する交通誘導警備員の数量及び、交通量が非

常に多い路線であるため、交通規制車の配置が必要となったため変更となる。 

（公表様式第６号） 


