
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（有野台６丁目他）配水管取替工事 
契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  PEφ50－138.0m，PEφ75－1.2m，φ75－5.9m，φ100－267.0m，φ150－627.8m 
 
（配水管撤去延長） 
  φ75－5.9m，φ100－179.7m，φ150－604.8m，φ200－275.3m 
 
（完成期限） 
  令和 6 年 1 月 25 日（35 日間短縮） 
契約変更の理由 

      
① 材料および管工の変更 

取替工事施工にあたり、既設管の状況および配水管の維持管理上の観点より、使用材料の変

更および仕切弁の追加、不断水式管路遮断弁の廃工に伴い、材料および管工が変更となる。

（減） 
 

② 管布設工の変更 
取替工事施工にあたり、既設配水管の布設状況および他の地下埋設物の布設状況より、配水

管新設および撤去の掘削深を変更する必要があるとともに、有野台 2 号線および有野台 19
号線において、腐食性土壌が確認されたことから、配水管布設箇所について、一部土砂入替

（購入土）を行う必要があったことから、管布設工が変更となる。（増） 
 

③ 給水付替工の変更 
現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる。（増） 

 
④ 舗装復旧号工の変更 

舗装復旧に際して、有野台 18 号線（狭小部）・有野台 19 号線について、道路管理者である

北建設事務所と復旧号工について事前立会を行った結果、復旧号工が変更となる。（減） 
 

⑤ 殻運搬処理および廃路盤材運搬処理の変更 
アスファルト殻の一部および廃路盤材の処分について、予定していた処分地が一部受入れ不

可となり処分地を変更する必要があったことから、殻運搬処理および廃路盤材運搬処理が変

更となる。（増） 
 

⑥ 交通誘導警備員の人数変更 
交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人

数が変更となる。（減） 
 

⑦ 工期の変更 
標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、35 日間の工期短縮とする。 
 

（公表  様式第６号） 


