
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   奥畑-妙法寺連絡管整備工事（ その１ ）  

契約変更後の工事概要 

  管き ょ 工（ セグメ ント 外径 2350mm, L=3699m, 推進管内径 1200mm, L=144m）  

  立坑工（ ｼー ﾙﾄﾞ ・ 推進兼用発進立坑, ｼー ﾙﾄﾞ 到達立坑, 推進到達立坑）  1 式 

  作業ヤード 整備工 1 式、 仮設工 １ 式 

 

工期延長後の工期 

  ・ 契約年月日       令和 2 年 6 月 26 日 

  ・ 完成期限  第 4 回変更 令和 6 年 2 月 28 日      

第 5 回変更 令和 6 年 9 月 30 日     今回の延長 

第 7 回変更 令和 7 年 3 月 31 日       182 日 

 

契約変更の理由 

 

① シールド 到達立坑築造時に、 岩盤層が想定よ り 深い位置に存在し ていたため、 岩盤掘削量が変更減と

なった。  

② 到達立坑に近接する 阪神高速道路株式会社の管理する 橋脚等について、 当初計測予定の計３ 箇所に加

えて、 追加１ 箇所の計測を指示さ れたため変更増と なる 。  

③ 工期延長によ り 交通誘導員が変更増と なる 。  

④ シールド 掘削残土について、 一次分離残土及び二次処理乾砂の割合及び比重が第 5 回変更時よ り 異な

る ため、 調査に基づき 数量が変更と なる  

⑤ シールド 掘進対象地盤である 神戸層群岩盤部について、 当初想定し ていた岩盤強度よ り 高い強度であ

る こ と が判明し たためビッ ト 交換回数について変更と なる 。  

⑥ シールド 掘進対象地盤の岩盤強度が当初想定よ り も 高いため、 掘進速度の低下及びビ ッ ト 交換回数の

増加が生じ ている 、 こ れによ り 約 6 ヶ 月( 182 日) の遅延と なる 。  

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


