
建築工事

1 外壁改修工事に伴う精算

2

既定：令和５年11月22日から令和６年3月8日まで

変更：令和５年11月22日から令和６年3月15日まで（7日間の延長）

上記の工事期間の延長に伴う共通費の変更

建築工事

1 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要と

なったため

2 南倉庫棟の竪樋で漏水調査とその対応に時間を要したため

設計変更理由書 神戸市

工　事　名 灘低層配水場事務所棟外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

工事期間の延長

契約変更の理由

（公表様式第６号）


