
工事変更契約の内容 2024N1-011

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月25日 から 令和7年5月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年5月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役　村田　充

◆備考

中央（神若通他）配水管新設取替工事

-4,566,430

253,001,430

248,435,000

神戸市中央区神若通他


