
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（離宮前町他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75-3.9m,φ100-97.4m,φ150-236.6m,φ200-29.5m,φ300-5.0m,φ400-402.2m 

φ100（給水）-5.3m 

管撤去延長 φ75-0.1m,φ100-36.0m,φ150-85.5m,φ200-221.4m,φ300-2.0m,φ400-306.2m 

φ100（給水）-0.6m,φ400 残置-95.0m 

 

 契約変更の理由 

 

   1.管工、管布設工の変更【減】 

 ・神戸明石線車道部において、当初、全て夜間施工の予定であったが、現場状況を精査した結果、 

一部区間において昼間施工が可能である事が判明したため、当該区間においては夜間施工から

昼間施工へ変更となった。このため、管布設工、管工が変更となる。 

 

2.付帯工事の変更【減】 

 ・神戸明石線車道部において、当初、車道部の舗装復旧は打ち換えの予定であったが、道路管理

者と協議の結果、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲによる復旧となった。そのため舗装復旧構成及び数量が変更と

なる。 

 

3.材料の変更【減】 

    ・試掘の結果、当初の想定よりもφ400mm の曲管が少数で布設可能となった。このため、空気弁・

曲管等の管材料が変更となる。 

 

4.立坑工の廃工【減】 

 ・立坑工の計上箇所において、試掘の結果、既設φ400mm の埋設深が 1.2ｍ程度と当初の想定と

異なる深さであったため、立坑工が不要となる。 

  

5. 安全費の追加【増】 

・神戸明石線は非常に交通量が多い路線であるため、所轄警察と協議の結果、交通規制車が必要

となる。 

 

（公表様式第６号） 


