
工事変更契約の内容 2024N1-100

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年4月1日 から 令和8年5月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年5月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号

株式会社西原組

代表取締役　西原剛

◆備考

垂水（神和台）配水管取替工事その６

5,943,300

263,338,900

269,282,200

神戸市垂水区神和台他


