
工事変更契約の内容 2024N1-013

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月22日 から 令和7年5月9日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年5月1日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区菅原通１丁目７３番地の１

（株）本多組

代表取締役　　本多　克臣

◆備考

須磨（離宮前町他）配水管取替工事

-20,391,800

216,034,500

195,642,700

神戸市須磨区離宮前町他


