
工事変更契約の内容 2023N1-103

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年7月1日 から 令和7年5月30日 まで

◆変更契約の概要 （第５回変更）

・変更年月日 令和7年5月13日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野２２１

（株）KSK

代表取締役　　竹内　浩太郎

◆備考

兵庫（浜崎通他）配水管取替工事

18,315,000

116,525,200

134,840,200

神戸市兵庫区浜崎通他


