
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名 東小部配水場擁壁改修工事 

 契約変更後の工事概要 

  擁壁改修工        ・・・一式 

  空隙充填工        ・・・一式 

防草対策工        ・・・一式 

  仮設工           ・・・一式 

     

  

 

 契約変更の理由 

①空隙グラウト材注入数量の減 

擁壁背面部の空隙が当初の想定よりも小さかったため、グラウト材の注入量が減となった。 

 

②擁壁改修工の数量の減。 

擁壁上部の被覆範囲は Uカット工をフェンス基礎を避けるように施工することで、被覆面積が

減となった。 

 

③補修工の追加 

擁壁上部等に欠損している部分があり、擁壁改修工施工にあたって、事前に補修する必要があ

るため、補修工の追加となった。 

 

④その他数量の変更 

  現地状況に合わせて施工を行った結果、生木処分費等各種数量が変更となった。 

 


