
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（神和台）配水管取替工事その６ 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設延長 φ75（給水）-4.3m,φ75-2.6m,φ100-5.6m,φ150-8.4m,φ200-874.3m,φ200A-8.1m 

          φ300-485.0m 

 

   撤去延長  φ75-3.5m,φ100-4.1m,φ150-12.6m,φ200-835.6m,φ200A-18.3m,φ300-485.4m, 

          水管橋：架設２橋 撤去２橋 

 

設計変更の理由 

 

「令和７年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和７年２月２０日

付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


