
工事変更契約の内容 2024N1-037

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年9月13日 から 令和7年5月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年5月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１

（株）ＨＯＮＳＨＯ

代表取締役　本田　昇

◆備考

東小部配水場擁壁改修工事

-3,843,400

41,442,500

37,599,100

神戸北区鈴蘭台東町7丁目6-11


