
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（東落合 3丁目）配水管取替工事 No.2 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75(給)-5.0m、φ75-39.0m、φ100-835.9m、φ150-230.8m、φ200-0.8m 

 

管撤去延長 φ75(給)-4.9m、φ75-20.8m、φ100-516.9m、φ150-296.0m、φ200-227.8m 

 

 契約変更の理由 

 

1.材料、管布設工、管工、仮配管工の変更 

・現地掘削した結果、埋戻しに適さない土砂が発生したため、購入材による土砂入替え、および残

土処分先が変更となる。【増】 

・維持管理性を考慮した配管検討及び現地状況にあわせて施工を行った結果、材料・管布設工・管

工の数量が変更となる。【増】 

 

2.給水管付替工の変更 

・現地条件にあわせて施工を行った結果、給水管付替工の数量が変更となる。【増】 

 

3. 付帯工の変更 

・道路管理者との協議の結果、舗装復旧範囲が変更となり、舗装撤去復旧工および区画線工 

の数量が変更となる。【増】 

・その他、現地状況にあわせて施工を行った結果、道路付属物撤去復旧工の数量が変更となる。【増】 

 

4. 仮設工の変更 

 ・交通誘導警備員について、現地条件を考慮し、所轄警察署と協議の上で施工を行った結果、配置

する交通誘導警備員の人数が変更となる。【増】 

 

5. 間接工事費の変更 

 ・施工合理化調査への協力により、技術管理費が変更となる。【増】 

 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領に基づき、現場管理費率が変更となる。 

【増】 

 

（公表様式第６号） 


