
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 灘（琵琶町他）配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 

工事概要： 

管布設：φ75-29.6m,φ100-0.5m,φ150-999.4m,φ200-0.4m,φ300-0.6m, 

(給)φ75-1.6m,φ100-10.5m 

管撤去：PEφ50-0.7m,HIφ50-0.2m,φ75-8.0m,φ100-17.0m,φ150-342.6m, 

φ200-5.0m,φ300-556.7m,(給)φ75-1.6m,φ100-6.7m 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 残置管処理工の追加 

 φ300撤去工の一部範囲で、撤去を行う際に他の地下埋設物が支障となり、道路管理者と残置協議

を行い、支障となる範囲が残置管となったため、残置管処理工が増加となった。 

 

２． 夜間施工について 

所轄警察及び商業施設管理者と施工について協議した結果、一部の範囲で夜間施工に変更となった

。 

 

３． 弁栓類の追加について 

 今後の維持管理を考慮した結果、弁栓類の位置変更及び追加となった。 

 

４． 管材料の変更について 

 輻輳している地下埋設物を避けるため、直管及び曲管の数量が増えた。 

 

５． 交通誘導員の増員について 

 所轄警察の指示により交通誘導員の配置が増員となった。 

 

６． 舗装復旧範囲の変更について 

道路管理者と舗装復旧範囲の協議を行った結果、復旧範囲が増となった。 



 


