
工事変更契約の内容 2024N1-015

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年6月6日 から 令和7年5月20日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年5月14日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３丁目６番２７号

株式会社　神盟

代表取締役　北川　久晃

◆備考

須磨（東落合３丁目）配水管取替工事No.2

14,528,140

152,617,960

167,146,100

神戸市須磨区東落合３丁目


