
工事変更契約の内容 2024N1-008

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月15日 から 令和7年8月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年8月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

専務取締役　沼田　哲守

◆備考

垂水(塩屋町)配水管取替工事

23,170,400

200,520,100

223,690,500

神戸市垂水区塩屋町３丁目他


