
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  北野配水場擁壁改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

施設整備工１ 式 

 

 

 

 

 

 

        

契約変更の理由 

 

① 雨水用立坑箇所を考慮し 、 擁壁の形状を変更し たため、 コ ンク リ ート の数量が変更と

なっ た。  

 

② 現場状況により 樹木撤去数、 砕石舗装面積を 変更し た。  

 

以 上 

    

 


