
（報告）神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画の 

変更（案）に係る意見募集について

１ 変更計画の概要（概算事業費、施設規模及びスケジュールの変更） 

神戸市中央卸売市場本場においては、将来にわたり、県内・阪神地区や近畿地区における生

鮮食料品等の流通拠点としての機能を確保し、さらなる活性化を実現するため、高松線の西側

にある冷蔵庫（昭和 52年設置）の移転集約および東側既存施設の老朽化対応、機能強化に係る

方向性について、令和元年５月に市民意見募集を実施し、「神戸市中央卸売市場本場再整備基本

計画」として策定した。 

  同計画の内容について、冷蔵庫需要や物流の効率化に対応した容量及び仕分けスペースの確

保等のため施設規模の変更が生じた。さらに、施設規模の変更及び物価上昇等による概算事業

費の変更があり、また新型コロナウイルス感染症防止対応による協議の遅れなどによりスケジ

ュールにも変更が生じたことから、計画の変更を行う。 

２ 変更案の内容 

（１）概算事業費

【現計画】１２０億円 

 （うち、埋立:約 25 億円、新規施設整備:約 40 億円、既存施設改修:約 55 億円） 

【変更案】２０５億円 

 （うち、埋立:約 25 億円、新規施設整備:約 139 億円、既存施設改修:約 41 億円） 

（２）施設規模

【現計画】 

 
【変更案】 

現状(従前)面積 計画面積 備考

 冷蔵庫 　14,145㎡ 　約 10,500㎡ 　２階建て、保冷室容量約8,300ｔ

 買荷保管所 　3,935㎡ 　約 3,000㎡ 　平屋建て

 加工場 　ー　 　約 1,500㎡ 　平屋建て

現状(従前)面積 計画面積 備考

 冷蔵庫 　　14,145㎡ 　　約 17,600㎡ 　３階建て、保冷室容量約9,400ｔ

 買荷保管所 　3,935㎡ 　約 2,000㎡ 　平屋建て

 加工場 　ー　 　約 1,200㎡ 　平屋建て
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（３）スケジュール 

 【現計画】 

  新規施設の整備は、令和４年度の着工、令和６年度の供用開始を目指す。 

 

 

 

 

 
 

【変更案】 

  新規施設の整備は、令和６年度の着工、令和９年度の供用開始を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

３．意見公募の方法 

（１）意見募集期間 

令和６年２月 20 日（火）～令和６年３月 21日（木） 

 

（２）資料の閲覧場所 

①経済観光局中央卸売市場運営本部本場 

  ②経済観光局中央卸売市場運営本部経営課 

  ③市政情報室（市役所１号館１８階） 

④各区役所地域協働課、北須磨支所、玉津支所 

 

（３）意見の提出方法 

① 郵送 

② ファクシミリ 

③ 電子メール 

④ 持参 

⑤ 神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォーム 

 

   

 

 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

　埋⽴て⼿続き

　埋⽴て工事

  施設建設工事(埋⽴地)

  既存施設改修工事

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

　埋⽴て⼿続き

　埋⽴て工事

  施設建設工事(埋⽴予定地)

  既存施設改修工事
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