
年度/月 2023 2024 2025

項目 ～3 ４～６ 7～9 10～12 1～3 4～

東側

釣り広場

工事

西側

工事準備 嵩上げ工事 施設配置工事

サウンディング型市場調査を
踏まえた管理方針の検討

ご
意
見

募
集

ご意見・ご提案を踏まえた計画修正

●

東側プランに関する説明会(2/24)

基本計画の検討
ご
意
見

募
集 工事

再
検
討

マリンパーク再整備スケジュール

●

説明会

最終プランの
お知らせ・

工事への反映
●

公表（HP等）

最終プランの
お知らせ・

工事への反映
●

公表（HP等）

※資材調達等によりスケジュールが変更する可能性があります。

●

説明会
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