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                同         大  澤  和  士 

               同         福  本  富  夫 

    同         山  下  てんせい 
 

   

監査の結果に関する報告の提出について 
（監査報告第１号～３号） 

 
 

 地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定に基づ

き実施した監査について、同法第 199 条第９項の規定により、その結果

に関する報告を提出します。 

 
 
記 

 
 
    監査報告第１号 令和７年度財務定期監査・行政監査(２) --------------１-１～１-27 

会計室、都市局、区役所（東灘区、北区、北神区役所）、消防局、 

交通局、教育委員会事務局、行財政局（内部統制担当） 

監査報告第２号 令和７年度財政援助団体等監査(２)-------------------２-１～２-５ 

株式会社こうべ未来都市機構   
監査報告第３号 令和７年度工事定期監査及び出資団体工事監査（２）---３-１～３-19 

    行財政局、文化スポーツ局、建設局、都市局、建築住宅局、 

教育委員会事務局、神戸市道路公社、神戸市公立大学法人 
 



 

 

 

監 査 報 告 第 １ 号 

令和８年３月 23日  

 

財 務 定 期 監 査 ・ 行 政 監 査 結 果 報 告 

 

神戸市監査委員    細  川  明  子 

同          大  澤  和  士 

同          福  本  富  夫 

同          山  下  てんせい 

 

地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した令和７年度財務定期監査・

行政監査について、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。 

  

Ⅰ 監査の概要 

第１ 監 査 の 対 象  

  下記の局室区における主として令和６年度に執行された財務事務、経営に係る事業の管理及び一

般行政事務を監査の対象とした。 

  １ 会  計  室      会計課 

２ 都  市  局      都市計画課、都市づくり課、交通政策課、景観政策課、 

まち再生推進課、駅まち推進課、地域整備推進課、 

工務課 

３ 区役所（東灘区、北区） 

       総務部  地域協働課（区選挙管理委員会事務局を含む）、市民課 

    北 神 区 役 所      市民課、地域協働課 

４ 消 防 局 総務部   総務課、職員課、施設課 

         予防部  予防課、査察課、危険物保安課 

      警防部  警防課、消防団支援課、司令課、航空機動隊 

      救急部  救急課 

          市民防災総合センター 

      消防署  総務査察課、消防防災課 

（東灘、灘、中央、兵庫、長田、須磨、垂水、西） 

          北消防署 総務査察課、消防防災課、北神分署 

          水上消防署 

  ５ 交 通 局      経営企画課、営業推進課 

            自動車部 市バス運輸サービス課、市バス車両課、石屋川営業所、 

中央営業所 
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高速鉄道部 

地下鉄運輸サービス課、運輸課、地下鉄職員研修所、施設課、

電気システム課、地下鉄車両課 

  ６ 教育委員会事務局 監理室、総務課、教職員人事課、教職員給与課、 

学校経営支援課、学校環境整備課、健康教育課、 

学びの推進課、児童生徒課、特別支援教育課 

教職員研修所 

学校園 灘の浜小学校、中央小学校、垂水小学校、 

高取台中学校、西落合中学校 

  ７ 行財政局（内部統制担当） 内部統制推進プロジェクトチーム 

（所属の名称は、令和７年度における名称） 

第２ 監 査 の 期 間 

  令和７年６月 16 日～令和８年３月 23日 

第３ 監査項目及び着眼点（監査対象） 

前年度までの監査を踏まえ、内部統制に依拠する程度を勘案した上で、リスク・アプローチによ

り、監査項目及び着眼点、監査の方法を設定した。 

１ 監査項目 

財務事務では、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納・保管、財産（公有財

産、物品、債権、基金）管理を監査項目とした。 

経営に係る事業の管理では、事業管理、組織管理、人事管理、経営管理、事務管理に分かれるが、

このうち、財務に関する事項を監査項目とした。 

一般行政事務では、文書管理事務（財務事務に関連するものに限る）、準公金（教育委員会事務局

は準公費）などを監査項目とした。 

なお、これらに関わる全庁的及び業務レベルにおける内部統制の整備・運用状況についても監査

項目とした。 

上記の監査項目のうち、前年度までの監査を踏まえ、内部統制に依拠する程度を勘案した上で、

リスク・アプローチにより、今年度の監査対象局室区に対し、重点的な監査項目を下記の通り設定

し全対象局室区で監査を行うが、その他の項目については、対象局室区の状況により行った。 

ア 財産の管理

（ア）物品管理 

・所有だけではなく、借用も含む。
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また、管理委託施設、指定管理施設の物品の施設管理課による管理状況を含む。  

（イ）債権管理 

  ・未納債権の管理状況（土地、建物の賃貸料収入、使用料 等） 

イ 現金及び郵便切手類などの出納・保管 

  ・準公金（教育委員会事務局は準公費）なども含む。 

ウ キャッシュレス決済に係る事務 

・公金収納や施設所管課における管理委託施設、指定管理施設でのキャッシュレス決済の会計    

処理（繰替払） 

エ 区役所が本庁部局からの配分予算に基づき執行している事務 

 ・区役所と本庁部局の業務プロセス 

 

２ 着眼点 

ア 法令、例規、要綱、諸基準等に基づき適正に行われているか。 

イ 経済的（より少ない費用で実施すること）、 効率的（同じ費用でより大きな成果を得ること、

あるいは費用との対比で最大限の成果を得ること）、効果的（所期の目的を達成していること、

また、効果を挙げていること）かつ合理的に事業が行われているか、裁量権の逸脱、濫用はな

いか。 

ウ  事業の目的・成果が発揮されるよう改善し効果を発揮する工夫がなされているか。 

エ  内部統制上のルールが策定かつ必要に応じて改正され、周知徹底されているか、目的に適合し

ているか、有効に機能しているか、過度な統制になっていないか、といった点から妥当か。 

 

第４ 監査の方法 

１ 設定の考え方 

ア 適正な事務処理の仕組みの確保 

適正な根拠に基づいた事務処理の仕組みを確保する。そのため、実査で疑問に思うものは事務

局に持ち帰り、検討を行うなど、最適な答えを探求する監査を実施することにより、質の高い監

査を行った。 

 

イ  適正性の判断 

不適正な事務とは法令等に違反する一定のものであるが、指摘事項は監査委員が取り上げて問

題を具体的に摘示し、内部統制の整備・運用状況の観点から組織として解決するべき課題を明確

にすることにより、事務の改善につなげていくものである。このため、何が指摘されなければな

らない不適正な事務であるかを整理して指摘した。 

 

ウ  不正への対処 

1 - 3



 

 

 

不正とは、違法不当な利益を得るため他者を欺く意図的な行為である。地方公共団体の監査で

は、①法益を侵害する、②権限を逸脱、濫用する、③本来の統制を回避する、④市に損害をもた

らす、⑤私的に流用する行為がないかといった事象が想定される中、監査により違法行為や不適

正な事務処理などが行われていないかについて確認するとともに、内部統制の推進により不正を

未然に防ぐ取組がなされているかについても検証を行った。 

 

２ 実施方法 

確認方法として、監査事務局職員に文書管理・電子決裁システム及び財務会計システムの閲覧権 

限を付与し、集積されたデータを入手した。 

重点監査項目について、実証手続の詳細テスト（*1）における、特定項目抽出（*2）による試査    

を行った。対象書類（データ）を検証したうえで、関係職員への質問や実地監査を行い、全体を把握

した。 

その後、状況に応じて、その他の監査項目についても同様に監査を行った。 

 

*1：監査対象の正否を証拠によって個別具体的に確認する手続。 

*2：金額の重要な項目、潜在的に誤謬（*3）を含む可能性の高い項目、誤謬が存在すると影響の

大きい項目などの特定の項目を設定し、母集団からその一部を抽出すること。 

*3：一般的には、誤謬は、誤りないし間違いという意味で使われるが、会計や監査における誤謬

とは、財務諸表の虚偽表示の原因となる意図的でない誤りを表す用語として使われている。 

 

第５ 監査の結果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて改善を要する事項があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

なお、その他、事務処理上留意すべき事項のうち、下記の様な事例等については、監査実施の際、

関係職員に口頭等で指導を行った。 

ア 常時保管現金を日々確認すべきもの 

常時保管現金を日々の始業時、終業時の確認を行っていなかった。    

イ 現金・郵便切手類等を定期的にチェックすべきもの 

現金・郵便切手類等に対して、現金等管理マニュアルにおける定期的なチェックを行った記 

録がなかった。 
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Ⅱ 監査の結果（局室区別） 

第１ 会計室 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理は適正に行われているものと認められた。 
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２ 都市局 

 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

 

○ 指 摘 事 項 

(1) 収入に関する事務 

ア 納期限を慎重に検討するとともに、原則と異なる納期限とする場合は理由を決裁に記載すべ

きもの 

行政財産の許可使用に関する使用料条例では、行政財産の使用料の原則の納付の時期が規定

されているところ、それぞれ原則と異なる納期限を設定したが、決裁にその理由を記載してい

なかった。 

 使用期間 使用目的 許可書に記載 

している納期限 

設定した納期限 

（各年度の使用料） 

① 
令和７年４月１日～ 

令和８年３月 31日 

書店、コミュニテ

ィスペース、シェ

アオフィス 

第１四半期：４月 30日 

第２四半期：７月 31日 

第３四半期：10月 31 日 

第４四半期：１月 31日 

 

第１四半期：４月 30日 

第２四半期：７月 31日 

第３四半期：10月 31 日 

第４四半期：１月 31日 

（各期 844,911 円） 

② 
令和６年４月１日～

令和７年３月 31日 
イベント等催事 

記載なし 

 

一括：７月 31 日 

（6,854,012 円） 

 （①まち再生推進課、②駅まち推進課） 

行政財産の許可使用に関する使用料条例第５条第１項第３号では「使用許可の期間が半年を

超える場合」の納付の時期について、以下のとおり定めている。 

ア 前期（４月１日から９月30日まで）の使用料   ４月１日から４月30日まで 

イ 後期（10月１日から翌年３月31日まで）の使用料 10月１日から10月31日まで 

また、同条第２項では「前項の規定にかかわらず、財産管理者は、必要があると認めるとき

は、使用料の納期について別段の定めをすることができる。」と定めている。 

納期限について別段の定めをするのであれば、未収債権発生リスクを念頭に置いた上で組織

として慎重に検討するとともに、その理由を決裁に明記すべきである。 

 

イ 普通財産の土地賃貸借契約における賃料を正しく算定すべきもの 

  普通財産である道路の占用について、以下のとおり土地賃貸借契約を締結している。 

賃料の算定は神戸市道路占用料条例を準用することとなっており、契約書には「賃料が不相

当と認められるに至ったときは賃料を改定することができる」と規定されているが、同条例が

令和４年４月１日に改正されているにも関わらず、所管課が条例改正を認識したのは令和６年

度であったため、令和６年度分から改定後の賃料を適用していた。   （まち再生推進課） 
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（電柱占用） 

所在 占用物件 契約期間 賃料（円） 

開始・終了 改正後 改正前 

神戸市長田区苅藻通

４丁目７－４ 

電柱１本 

・甲地 ３種 

令和３年４月１日～ 

令和 13年３月 31日 

4,600 4,400 

神戸市長田区浜添通

１丁目５－１ 

電柱１本 

・甲地 １種 

令和３年４月１日～ 

令和 13年３月 31日 

2,200 2,100 

神戸市長田区苅藻通

４丁目９－７ 

電柱１本 

・甲地 ２種 

令和２年５月１日～ 

令和 12年３月 31日 

3,400 3,300 

（共架通信線占用） 

所在 占用物件 契約期間 賃料（円） 

開始・終了 改正後 改正前 

神戸市長田区苅藻通

４丁目９－７ 

共架通信線 

・上空 甲地 36.0ｍ 

令和２年９月 23日～ 

令和 12年 3月 31 日 

720 684 

（ガス管占用） 

所在 占用物件 契約期間 賃料（円） 

開始・終了 改正後 改正前 

神戸市長田区東尻池

町４丁目４－４、３

－８、３－19 

ガス管 

・外径 0.060ｍ 48.50ｍ 

ガス引込管 

・外径 0.042ⅿ 7.80ｍ 

令和２年４月１日～ 

令和７年３月 31日 

4,731 4,560 

神戸市長田区東尻池

町６丁目21―４ほか 

ガス管 

・外径 0.060ｍ 23.00ｍ 

ガス引込管 

・外径 0.042ⅿ 10.00ｍ 

令和３年４月１日～ 

令和 13年３月 31日 

2,739 2,640 

賃料の請求にあたっては、賃料の算定の根拠となる条例等を確認し、適正に賃料改定を行う

べきである。 

 

ウ 歳入、歳出額の計上を適正に行うべきもの 

神戸国際港都建設計画用途地域図、神戸国際港都建設計画総括図(1)(2)、神戸市地形図（以

下、「地形図等」という。）について、書籍店との間で販売及び代金の収納に係る委託契約を締

結している。書籍店に支払う委託料は、書籍店からの報告に基づき、販売収入から委託料を差

し引きする繰替払により支出している。しかし、繰替払の後、委託料に一時繰り替えていた販

売収入を歳入に補てんし、委託料を歳出に計上する手続を行う必要があるが、行われていなか

った。                                （都市計画課） 

繰替払とは、歳入の収納に係る現金を経費の支払に一時繰替えて使用する方法であるが、一

方で地方自治法第 210 条には「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入

歳出予算に編入しなければならない。」とある。 

また、財務会計事務の手引きにおいて、振替決議書により、委託料を歳出に計上し、委託料

に一時繰り替えていた販売収入を歳入に補てんする手続きが示されている。 

繰替払したときは、振替決議を行い一切の収入及び支出を決算に計上すべきである。 
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エ 行政財産使用料等の債権管理を適正に行うべきもの 

神戸市立こうべまちづくり会館（以下「会館」という。）のワークスペースについて、令和

５年４月１日から令和６年３月 31日までの期間、使用を許可した一室に係る第３期分及び第

４期分の行政財産使用料等が収入未済となっていた。 

 

 

 

 

第３期分の使用料等の滞納が判明した令和５年 11月以降、電子メール及び留守番電話での

納付依頼や、再三にわたる会館への訪問も行ったが、相手方と連絡を取ることができなかっ

た。同年 12月 21 日に納付を求める文書を送付したが、当該文書には改めて指定した納期限を

記載しておらず、督促の要件を満たしていなかった。 

また、債務者Ａの会館からの退去が判明した令和６年４月以降は、督促や催告などの取り組

みは一切行っていなかった。 

さらに、鍵の未返却に伴い市が負担した鍵交換に要した経費についても、使用許可書に原状

回復義務や、使用財産滅失時の損害賠償義務について定められているにもかかわらず、実査日

時点で、調定及び請求は行っていなかった。             （まち再生推進課） 

未納使用料等については、地方自治法や神戸市債権の管理に関する条例、財務会計事務の手

引き等に沿って、督促や催告など適切な債権の管理を実施すべきである。 

また、鍵交換に要した経費も、使用許可書に基づき、損害賠償請求をすべきである。 

 

(2) 財産管理に関する事務 

 ア 借用物品に関する物品管理を適正に行うべきもの 

下記の物品について、借用期間が３か月を超える物品賃貸借契約を締結しているが、借用物

品管理簿への記載はなされていなかった。 

・普通乗用自動車：１台 

（賃貸借期間：車両登録日から起算して 84ヶ月 令和元年７月 23日契約締結） 

・都市計画情報案内システム カラーコピーサービス機２台 

（賃貸借期間：令和４年１月 12日～令和９年１月 11日） 

（都市計画課） 

神戸市物品会計規則第９条第４号に、物品管理簿記載の省略が出来るものとして「借用期間

が３か月以内である借用物品」とされ、また、同規則第 10条の２に、「物品管理者は、その使

用中の借用物品に借用物品番号票を付けて整理しなければならない。」とされている。 

物品の管理において、それが所有している物品なのか借用している物品なのかを明確にする

ことは、その期間が長期に渡る場合もあり、極めて重要である。受け入れた段階で、適正な管

理簿への記載等を行い、組織的な確認を行うようにすべきである。 

調定内容 納期限 収入未済額 

使用料等 第３期（10～12 月分) 令和５年 10月 31 日 34,800 円 

使用料等 第４期（１～３月分) 令和６年１月 31日 34,800 円 
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(3) その他の事項 

ア 個人番号確認書類等を適正に保管又は廃棄すべきもの 

実査日時点において、有識者会議委員の源泉徴収のために過去に入手し、継続的に利用する

ことが見込まれない個人番号確認書類等を金庫内に保管している事例があった。 

      （まち再生推進課） 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）（平成26年12月18日（令

和７年６月一部改正）個人情報保護委員会）において、「個人番号は、番号法で限定的に明記さ

れた事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要があ

る場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。」、また、「それらの事務を処理する必

要がなくなった場合で、文書管理に関する規程等によって定められている保存期間を経過した

場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。」とされている。 

 個人番号確認書類等については、毎年度、保管し続けるべきものであるかどうか確認し、同

ガイドラインに基づき、適正に保管又は廃棄すべきである。 
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第３ 区役所（東灘、北、北神） 地域協働課（区選挙管理委員会事務局を含む）、市民課 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

 

○ 指 摘 事 項 

(1) 収入に関する事務 

ア 納期限を慎重に検討するとともに、原則と異なる納期限とする場合は理由を決裁に記載す

べきもの 

行政財産の許可使用に関する使用料条例では、行政財産の使用料の原則の納付の時期が規定

されているところ、それぞれ原則と異なる納期限を設定したが、決裁にその理由を記載してい

なかった。 

 使用期間 使用目的 
許可書に記載 

された納期限 

令和6年度

の使用料 

① 
令和6年4月1日～

令和7年3月31日 
区役所来庁者用駐車場 一括 令和 7年 3 月 31 日 10,939,044 

② 
令和6年4月1日～

令和7年3月31日 

庁舎内ワークサポート 

ひがしなだ設置 

前期 令和 6年 6 月 30 日 

後期 令和 6年 10月 31日 
471,348 

③ 
令和6年4月1日～

令和7年3月31日 
御影公会堂内設備・施設 

前期 令和 6年 10月 31日 

後期 令和 7年 4 月 28 日 
3,834,230 

 （東灘区地域協働課） 

行政財産の使用許可に関する使用料条例第５条第１項第３号では「使用許可の期間が半年を

超える場合」の納付の時期について次のとおり定めている。 

ア 前期(４月１日から９月30日まで)の使用料   ４月１日から４月30日まで 

イ 後期(10月１日から翌年３月31日まで)の使用料 10月１日から10月31日まで 

また、同条第２項では「前項の規定にかかわらず、財産管理者は、必要があると認めるとき

は、使用料の納期について別段の定めをすることができる」と定めている。 

納期限について別段の定めをする場合、条例により納付期限を定めている趣旨を念頭に置い

た上で、組織として慎重に検討するとともに、その理由を決裁に明記すべきである。 

 

イ 適正な会計科目で手数料収入を収納すべきもの 

市内出張所では、マイナンバーカードを使用して戸籍証明・住民票・印鑑証明等を発行でき

る証明書自動交付サービスに対応したキオスク端末を設置している。（区役所・支所では設置

を終了している。）同端末では各種証明書の発行機能のほか、コピー機能もあるが、証明書発

行に係る手数料をコピー料金と合わせて会計科目「諸収入」として収納していた。 

 （地域協働局区役所課、北区地域協働課、北神区役所市民課） 

キオスク端末による場合を含め、戸籍証明等の交付に係る手数料は神戸市手数料条例に規定

された収入である。 
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手数料は会計科目「使用料及び手数料」として収納すべきである。 

また、市内の出張所に導入したキオスク端末について、区役所課は適正な収納事務が行われ

るよう適宜指導に努められたい。 

 

(2) 契約に関する事務 

ア 適正な期間及び内容で契約すべきもの 

オフィス機器等のリース契約には一般的にメンテナンスを含まないため、保守・管理につい

ては別契約することが多い。東灘区でも市民サービス用複写機の保守管理について、機器のリ

ースとは別途契約しているが、平成28年度の契約締結以降、自動更新条項により１年更新を続

けていた。また、同契約中に、予算の減額・削減等により契約を解除した場合に契約相手に損

害が生じたときには、その賠償請求を認める旨の条項が規定されていた。 

（東灘区地域協働課） 

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例、同要綱において、複写に係る役務

の場合、長期継続契約の期間は３年以下とされている。また、「神戸市長期継続契約を締結す

ることができる契約に関する条例の事務取扱い」において、予算の減額・削減により違約金、

損害賠償金を支払う必要がある場合は、長期継続契約ではなく債務負担行為によることとされ

ている。 

適正な期間・内容で長期継続契約又は単年度契約を締結するか、債務負担行為によるべきで

ある。 

 

(3) 財産管理に関する事務 

ア 物品管理を適正に行うべきもの 

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を十分認識し、適正に管理していく必要がある。

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物品のうち備品については、令和５年度より導入

された新財務会計システムで管理している。 

(ア) 物品管理簿へ記載すべきもの 

物品の専決調達以外で取得した備品について、物品管理簿に記載されていない事例があ

った。 

〇経理契約により調達した備品 

 ・窓口受付・案内システム デスクトップＰＣ    154,000円×５台 

              ノートＰＣ       108,900円×９台 

              ４桁個別表示器      72,600円×22台 など 

（東灘区地域協働課） 

     ○区で調達し地域福祉センターに設置している備品 

      ・間仕切り（本庄地域福祉センター用）      155,641円×１式 
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      ・間仕切り（六甲アイランド地域福祉センター用） 223,689円×１式 

      ・間仕切り（向洋地域福祉センター用）      418,738円×１式 

 （東灘区地域協働課） 

神戸市物品会計規則第８条によると、物品管理者は、物品の受領又は交付の都度、物品

管理員をして物品管理簿に記載させなければならないとされている。 

経理契約で調達した物品や、指定管理施設である地域福祉センターに設置している物品

でも、区で管理すべき物品は、同規則に基づき物品管理簿に記載すべきである。 

 

(イ) 物品管理簿に対象物が特定できるよう記載すべきもの 

物品管理簿の品名欄に以下のとおり登録されており、実物が何を指すのか特定できない

備品があった。また、⑤の据付調整費は１個の備品として計上すべきではない。 

 記載された品名 実物 

①  その他の事務用機器 カウンター        122,760円×２台 

可動仕切りパネル     172,920円×２台 

エンドパネル        61,160円×１台 

スクリーン付エンドパネル 172,920円×１台 

②  その他電気機器 カメラ軌道ユニット     72,600円×１台 

（東灘区地域協働課） 

 記載された品名 実物 

③  その他放送機器 インフォメーションディスプレイ 

      132,000円×１台、83,600円×１台 

デジタルサイネイジ     64,900円×２台 

④  その他の事務用機器 ディスプレイスタンド    70,400円×１台 

（北区地域協働課） 

 記載された品名 実物 

⑤  その他 大判プリンターの据付調整費 54,450円 

⑥  その他電気機器 ソーラーパネル       65,450円×２台 

（北神区役所地域協働課） 

品名の記載にあたっては、システム上選択できる種別に加え、実物が特定できるような

具体的な品名を記載するとともに、自主監査等において適宜確認を行い、必要な処理や

修正を行うべきである。 

 

○ 意  見 

(1) 補助金交付決定における適切な審査体制について 

神戸まつりに併せて開催されている各区のまつり「東灘うはらまつり」及び「きたきたまつ

り」については、それぞれ神戸まつり東灘区協賛会、神戸まつり北区協賛会（以下「区協賛会」

という。）が主催して開催されている。東灘区及び北区では、それぞれ「東灘区まつり補助金

交付要綱」、「きたきたまつり補助金交付要綱」に基づき、開催経費等について区協賛会に対
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し補助金を交付している。 

一方、東灘区及び北区では、事務局として、区協賛会の運営等に関して事務も行っており、

補助金の申請事務についても同様である。 

補助金の交付決定には客観的な審査が必要とされるが、確認すると、いずれの区においても、

事務を行っている職員と補助金申請を受理し審査する職員は、同じラインの担当、係長、課長

となっており、客観的な審査が行われるか疑問が生じる。 

客観的な審査を行うことができるのか、市民から疑念を抱かれることがないよう、補助金の

申請の事務補助を行う職員と審査を行う職員のライン（担当、係長、課長）を分けるなど、適

切な審査の体制を整えられたい。         （東灘区地域協働課、北区地域協働課） 

 

  (2) 指定管理施設の光熱費高騰対応支援について 

指定管理施設の光熱費高騰の対応として、地域福祉センターの指定管理者であるふれあいの

まちづくり協議会に対し支援を行っている。行財政局の通知では、支援対象となる施設は、①

自主事業を除く指定管理業務の年度収支が赤字となり、かつ、②赤字の原因に光熱費の高騰が

含まれること、と規定されている。 

これを受け、地域活性課では各区あてに、同通知と併せて具体的な対応方法を解説した文書

を送付していたが、自主事業に関する点について解説がなかったこと、また、協議会の決算書

様式が誤解を招きやすいものであったこともあり、東灘区では、指定管理業務の収支に自主事

業に該当するふれあいのまちづくり助成金対象事業の収支を加えて判断していた。 

地域福祉センターの指定管理及びふれあいのまちづくり助成金を所掌する地域協働局におい

ては、各区で差異や誤解を生じることなく、適正な光熱費高騰対応の支援額算定が行われるよ

う、的確な指示を行われたい。                （地域協働局地域活性課） 
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第４ 消防局 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

 

○ 指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 条件を合わせて見積合せを実施すべきもの 

   チラシ・ポスター３種類の印刷業務について、口頭で見積依頼を行い、２者の見積合せによ

り業者を決定していた。しかし、その見積書の内訳のうち納入場所が下記のように異なってい

た。 

   Ａ社  納入場所 市内11か所へ分納  金額292,710円 

   Ｂ社  納入場所 市内１か所    金額310,200円 

（消防団支援課） 

見積合せにあたっては、発注者である本市の要求する契約諸条件、すなわち品質、規格、数

量、履行期限などを相手方に明示し、条件を合わせて行う必要があり、納入場所についても見

積金額に影響を与えるため同一条件で比較する必要がある。 

見積依頼は口頭でも可能であるものの、専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａにおいて、

内容から判断して発注内容を明確にする必要があると所属長等が判断する場合は、仕様書等を

添えた文書で行ってくださいと示されている。 

令和７年度４月より、地方自治法施行令に定める少額随意契約の基準額引き上げに伴い、消

防局部長以下専決規程における物品調達に係る専決契約上限は「160万円以下」から「300万円

以下」に引き上げられており、所属において公正な見積合せを行うことがますます重要となっ

ている。 

見積内容を明示して依頼を行い、提出された見積書が発注内容と異なる場合、再提出を求め

条件を合わせて見積合せを実施すべきである。 

     

(2) 財産管理に関する事務 

ア 物品管理を適正に行うべきもの 

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を十分認識し、適正に管理していく必要がある。 

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物品のうち備品の管理については、令和５年度よ

り導入された新財務会計システムで管理している。 

物品の管理についておおむね適正に行われていたが、下記のような事例があった。 

(ア) 物品を購入した際に物品管理簿に誤って二重に記録をし、二重となった備品データが削除
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されないまま残っている事例 

投光器 ２台、投光器専用ハードケース ２台                      （消防団支援課） 

(イ) 買い替えに伴って旧品を処分したが廃棄手続がなされていなかった事例 

   冷蔵庫 １台  （北消防署） 

財務会計事務の手引きにおいて、物品は、物品の受入れ及び払出しを記録計算し、現在高

とその結果を明らかにし、整理する必要があるとされている。物品管理者は備品の異動があ

った場合、適宜、正しく記載・保管できているか確認し、不備があれば物品管理簿を速やか

に修正すべきである。 

また、物品管理者は、使用の必要がない物品又は使用することができない物品があるとき

は、不用の決定をすることができ、売り払うことができないもの等は廃棄することができる

とされており、物品の廃棄にあたっては、不用決定すべきである。 

    

(3) その他の事務 

ア 適正な時期及び方法で決裁を完了し、保存すべきもの 

  公文書は、市の施策に関する意思決定の内容やその過程、事業実績を検証するための基礎と

なるものであり、また、市政運営の効率性及び透明性を向上させ、市民に対する説明責任を果

たすものである。 

消防局公文書管理規程において、消防長（消防局長）その他の行政機関の意思決定について

は、公文書を作成しなければならないと定められており、決裁文書は、組織として意思決定を

行うために作成する重要な公文書であり、特別な場合を除き、事後決裁は認められていない。

施行日までに決裁が完了するように正しい方法で起案、回議し、保存期間が満了するまで保存

する必要がある。また、文書の起案や決裁は、基本的に文書管理・電子決裁システムあるいは

財務会計システムで行う。 

しかしながら、決裁文書について下記のような事例があった。 

 

  （ア）駐車許可の決裁が未完了であった事例 

 職員が通勤用車両を署の敷地内に駐車するにあたり、担当者により許可書が交付され、

駐車に係る使用料の徴収は、毎月決裁の上、総務事務センターに引き去りを依頼し給与控

除で行われていたものの、年度当初に行うべき駐車許可について、令和７年３月に起案し

事後的に決裁していた。                          （垂水消防署） 

通勤用車両を勤務公署等の敷地内に駐車する場合の取扱いについては、行政財産におけ

る職員の通勤用車両の駐車等に関する取扱要綱において、職員の申請に基づき、行政財産

の目的外使用許可の手続等を行うこととされている。 

決裁権限を持つ者による決裁を適正な時期に完了し許可手続を行った上で、引き去り手

続を行うべきである。 
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（イ）決裁が未作成のまま電子契約を締結した事例 

  地域おたすけガイド更新等支援業務の委託契約書の作成において電子契約システムを使用

し、契約日が空欄のまま締結した。契約の補正のため、令和６年 10月 7日付で「（当初契

約については）令和６年４月 24日を契約日とする」内容の覚書を、別途、電子契約システ

ムで締結していた。しかし覚書の締結にあたって文書管理・電子決裁システムあるいは財務

会計システムによる決裁が作成されていなかった。              （予防課） 

電子契約システムは、令和５年３月に導入された公印押印事務をデジタルに置き換える

ことができるシステムである。公印を押す際に従前行われていた行財政局総務課文書担当

での決裁文書と押印文書との照合は行われず、電子契約システム上のワークフローで、電

子署名管理者（所属長）が「専決規程に基づき決裁された契約書」と、「電子契約システ

ムでアップロードしている契約書」が同じ文書であるかを確認し、電子署名を施すことで

契約締結を可能とする。 

電子契約であっても、文書管理・電子決裁システムあるいは財務会計システムによる決

裁が必要であることは従前から変更されていない。 

電子契約の補正のために締結する覚書においても、事前に文書管理・電子決裁システム

あるいは財務会計システムにより決裁を完了の上、締結すべきである。 

 

（ウ）自動更新されている協定書に係る決裁文書が保存されていない事例 

下記の企業連携協定書の協定期間は１年間であるが、自動更新条項によって現在まで更

新されている。しかしながら、関連する決裁文書（電子決裁）は保存されておらず、協定

書（紙）のみが保存されていた。 

文書の保存期間の延長手続がされておらず、廃棄手続がなされ、決裁文書は電子データ

であり文書管理・電子決裁システム上で一括廃棄され、協定書（紙）は廃棄されず保存さ

れたと推察される。 

連携業者 事業 分野        協定締結日 

Ｃ社  商品開発協力   平成 30年 12 月 21 日締結 

Ｄ社  商品開発協力   協定締結日記載なし 

Ｅ社  ゲーム制作協力  平成 30年 10 月 25 日締結 

Ｆ社  商品開発協力   平成 28年５月 19日締結 

Ｇ社  動画作成   令和元年９月１日締結 

（総務課） 

協定が複数年度にわたる場合や、職務遂行上必要と判断される場合には、文書の保存期

間を延長する手続が必要である。また、決裁文書と協定書は統一した管理が不可欠である。 

現用の協定書及び一連の関連文書については、職務の遂行上必要があると認められるこ

とから、所属長による保存期間の延長手続を行い、消防局公文書管理規程に基づき文書の

適正な管理を行うべきである。 
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また、自動更新を含む複数年度にわたる決裁文書の保存について分かりやすく局内周知

されたい。 

 

○ 意  見 

(1) 企業連携協定と特命随意契約等について 

  Ｃ社とは消防や救急をモチーフとした商品開発への協力を通じた広報を目的として企業連携協

定が締結されている。Ｃ社に対し、令和６年度末に総務課及び予防課から特命随意契約による専

決契約で同時期、同納品期限で、下記の通り発注していた。 

総務課 トートバッグ 2,000 枚  

金額 1,588,400 円 

２月３日見積  ３月４日発注  ３月 31日納期限 ３月 21日納品 

予防課 エコバッグ 1,000 枚 リフレクター（反射板キーホルダー）4,000 個  

金額 1,589,500 円 

２月３日見積  ３月６日発注  ３月 31日納期限 ３月 21日納品 

震災 30 年（総務課）、火災予防（予防課）の広報として配布する目的で購入したとのことで

あったが、主に令和７年度における夏の行事で配布された。 

ア 企業連携協定の更新について 

平成 30 年 12 月 21 日に締結した消防局及びＣ社の連携に関する協定書について、協定期間

は 1年間であるものの、自動更新条項によって更新されている。 

協定の内容については主に商品製作に関する協力であるが、協定に定められている商品の価

格等について協議の記録はなく、知的財産権の取扱い等も定められていなかった。 

 また、協定締結から現在に至るまで、連携事業の評価を行い、事業者が「神戸市と民間事業

者等との事業連携協定等に関する実施要綱（令和２年４月企画調整局（公民連携推進担当）策

定）」に定める解除要件に該当していないかを確認した記録がなかった。 

 神戸市公民連携ガイドラインには、事業の実施にあたり、コンプライアンス・リスク管理と

して、協定書・契約書等のチェックに加え、事業の質確保の方法、連携期間、連携事業の評価

手法や社会的・経済的リスク等の役割分担について市と連携パートナーの間で定めておく必要

があると記載されている。 

当初協定締結時から長期間経過していることから、現在の情勢を踏まえて事業の評価を行い、

更新の可否について検討されたい。 

イ 特命随意契約等について 

 発注にあたり企業連携協定に基づき提案のあったＣ社のみが製造・販売している商品である

ため、という理由で特命随意契約としていた。 

企業連携協定だけでは直接的な随意契約理由とはならず、Ｃ社への利益誘導とならないよう、

発注に際して随意契約理由を別途判断する必要がある。 

特命随意契約は競争を排除するものであることに鑑み、適用基準を満たしているかを慎重に
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判断されたい。 

なお、不急の物品を年度末に購入し翌年度に使用することは会計年度独立の原則に則してお

らず、必要な時期に合わせて発注されたい。また、同じ行事で使用する物品を消防局部長以下

専決規程で定める物品調達に係る専決契約上限の 160 万円以下で所管課ごとに発注しているが、

関係課で連携し一体的に意思決定することも検討されたい。 

（総務課、予防課） 

   

1 - 18



 

 

第５ 交通局 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

 

○ 指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 費用の発生を認識し、費用及び収益の計上と債務負担行為を定めるべきもの 

交通局では令和６年 12 月から、駅券売機で利用登録した ICOCA で地下鉄の同一運賃区間を

所定の回数以上利用すると、1 か月間の利用額に応じたポイントが付与される地下鉄ポイント

サービスを開始した。同様のサービスを実施している民間鉄道事業者と「ポイント還元サービ

ス業務委託契約書」を締結し、自社の券売機でポイント還元サービスの利用登録をした旅客の

うち相手方鉄道路線を利用した者に対し、相手方の基準に基づくポイントを還元する業務等を

相互に委託している。 

Ａ社との契約書では、委託料と契約期間について以下のことが定められていた。 

・委託料 

交通局からＡ社、Ａ社から交通局への委託料はそれぞれ月額５万円（税抜き）で、支払

については相殺することができる。 

・契約期間 

令和６年 12 月１日から令和７年３月 31日までで、期間満了日の１か月前までに交通局

とＡ社いずれからも書面による何らかの意思表示がなされないときには１年間延長され、

それ以降も同様とする。（自動更新条項） 

この契約は、月額５万円（税抜き）の委託料という費用が発生する契約である。委託料の支

払を相殺したとしても費用及び収益の計上が必要であるが、令和６年 12 月から令和７年３月

分の交通局からＡ社への委託料（費用）５万円×４か月＝20 万円（税抜き）、Ａ社から交通

局への委託料（収益）５万円×４か月＝20 万円（税抜き）のいずれも、令和６年度の高速鉄

道事業会計決算に計上されていなかった。                （営業推進課） 

地方公営企業法第 20 条では、経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益をその

発生の事実に基づいて計上しなければならないとされている。また、総務省から示されている

「地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針」においても、「費用及び収益は、総

額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを相殺することによってその

全部又は一部を除去してはならない」とされている。 

支払方法として相殺する場合においても、委託契約に基づき費用が発生することを認識し、

費用及び収益の計上を行うべきである。あわせて、自動更新条項が付されている契約を締結す
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る場合には長期継続契約に該当するかを判断し、該当しない場合には債務負担行為を定めるべ

きである。 

 

イ 前金払を行った場合の納品検査を実施すべきもの 

定期刊行物の年間購読を専決契約し、神戸市交通局会計規程第98条の２第６号に基づき前金

払していたが、納品完了後の納品検査が行われた記録が不存在であった。    （施設課） 

地方自治法第234条の２第１項では、契約の適正な履行を確保するため又は受ける給付の完

了の確認をするために必要な検査をしなければならないとされており、神戸市交通局契約事務

手続規程第34条の８では、物品等検査員は検査の結果合格と認めたときは納品検査調書を作成

するものとされている。「専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａ」（交通局経営企画課）で

は、納品検査のポイントとして「前金払によって支払が完了している金額についても、納品

（履行）検査の対象として検査を行ってください」とされている。 

公金の支出を伴う契約における納品検査の重要性を認識し、前金払で支出が完了している契

約については財務会計システム上で納品後の処理が発生しないからこそ特に、検査を失念する

ことなく納品検査調書を作成、保存すべきである。 

 

○ 意  見 

(1) 未収金リストの確認の徹底と、督促等を行う際の財務会計システム操作方法の周知について 

令和３年度の財務定期監査で、債権の管理を適正に行うべきとの指摘を行った。局内では、令

和４年７月５日付交経第 522 号経営企画課長通知「債権管理事務の適正化について（通知）」を

発出し、経営企画課が決算期に財務会計システムから未収金リストを生成し、誤調定・二重調定

を削除するとともに、各所属でも未収金リストを確認し、適正な債権管理事務を行うよう周知し

た。 

しかし、当年度の財務定期監査で未収金リストを確認したところ、以下の調定が残っていた。 

 会計 
調定の 

決裁日 
金額 状況 

① 

自動車 

事業会計 

R5.7.31 3,500 円 調定後、債務者へ請求していなかった。 

② R6.3.31 100,320 円 
高速鉄道事業会計から自動車事業会計へ支払うもの

だが、支払っていなかった。 

③ R6.3.31 49,989 円 
高速鉄道事業会計から自動車事業会計へ支払うもの

だが、支払っていなかった。 

④ 
高速鉄道 

事業会計 
R7.3.18 69,740 円 

令和６年度発生の一つの債権に対し、R7.3.18決裁の

調定が二つあった。もう一方の調定に対して R7.4.1 に

領収し、④は未収金リストに残っていた。 
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⑤ R4.10.21 84,480 円 

⑤が当初の調定だが、納付がなかった。 

督促する際、新たな納期限を設定した納付書を作成

するため⑥の調定を行った（二度目の調定）。 

なおも納付がなく、再度納付の勧奨をした。この

時、新たな納期限を設定した納付書を作成するため再

び調定（R6.5.23決裁）を行った（三度目の調定）。三

度目の調定に対して R6.8.27 に領収し、⑤⑥は未収金

リストに残っていた。 

⑥ R5.12.25 84,480 円 

決算期に経営企画課が財務会計システムから未収金リストを生成し、経営企画課と各所属の双

方で確認するということが不十分であったため、後続処理を失念しているもの（①～③）や、不

要な調定が残っているもの（④～⑥）が認識されていなかった。適正な債権管理を行うため、ま

た、経営成績や財政状態を財務諸表に正しく反映するため、決算期における未収金リストの確認

を徹底するとともに、毎年度継続して実施できるよう手順を組織的に検討されたい。 

なお、⑤⑥については未収金の回収にあたり、その時点で指定する支払期限を反映した納付書

を送付しようとして再調定したものである。しかし、このような財務会計システム操作を行うと

未収金及び収益が重複するため、経営成績や財政状態を財務諸表に正しく反映するという観点か

ら推奨できるものではない。督促時やその後の納付勧奨時に納付書を送付する場合の財務会計シ

ステムの操作方法を局内へ周知されたい。                 （経営企画課） 

 

(2) 適正な現金等管理への継続的な取組について 

令和３年度の財務定期監査で、保管現金等を適正に管理すべきとの指摘を行った。局内では、

令和４年４月１日付交経第 36 号経営企画課長通知「前渡金・郵便切手類の適正な取扱いについ

て（通知）」を発出し、保管現金等の管理や、所属長・部長級による定期チェックについて、そ

れぞれ事務処理内容や必要書類の様式を周知した。 

当年度の財務定期監査では、令和３年度に比べおおむね保管現金等の適正な管理がされていた

と考える。 

しかし、上記通知文では、各所属で常時保管している現金の管理として、行財政局総務課作成

の「現金等管理マニュアル」に基づき、毎日、原則として始業時・終業時に複数の職員による残

高確認をしなければならないこと、残高確認の記録のため「常時保管現金 チェックシート」を

作成しなければならないことが示されているものの、常時保管している現金について、残高確認

を毎日１回としていた所属や、現金を使用した日は複数職員で残高確認をして記録も残している

がその回数は１回であり、使用していない日は残高確認をしていない所属があった。 

「現金等管理マニュアル」は、現金等の管理における基本的な事項をまとめたもので、各所属

はこれを遵守し事故の未然防止に継続的に努める必要がある。通知文の発出を一度にとどめず繰

り返し行うなど、粘り強く、適正な現金等管理を継続するための取組に努められたい。 

（経営企画課） 
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第６ 教育委員会事務局 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

 

○ 指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 補助金交付要綱に沿って適正に支出すべきもの 

神戸市ＰＴＡ協議会が実施した事業に対し、下記の時系列で令和６年度神戸市社会教育関係

団体補助金の申請受付や補助金交付決定を行い、一般支払により支出していた。 

令和６年７月29日 申請受付 

令和６年８月19日 補助金決定通知 

令和６年12月６日 実績報告書の提出 

令和６年12月11日 補助金確定通知 

令和７年１月８日 一般支払により支出 

    （学びの推進課） 

神戸市社会教育関係団体補助金交付要綱第６条第２項には、「請求があったときは、市長は

速やかに概算により補助金を請求者に支払うものとする。」としており、要綱に沿った支出事

務を行うべきであるが、今後も一般支払による支出事務とする場合は、「神戸市補助金等の交

付に関する規則の手引き」に沿って、要綱の見直しを行うべきである。 

 

(2) 財産管理に関する事務 

ア 適正に債権管理すべきもの 

令和６年度の債権管理事務において、調定が二重で登録され、決算整理時においても削除し

ていなかったため、誤った未収データとして次年度に繰り越されている事例が散見された。 

（総務課、健康教育課、児童生徒課） 

令和５年度から導入された新財務会計システムで調定データを作成後、その当初調定から金

額変更や納期限の変更などの処理を行うと、納付書データが新たに自動作成されるため、当初

の納付書データについて財務会計システム上で無効化処理（データの不要処理）を実施しない

場合、本来不要な未収データが次年度に繰り越されるという事象が発生するケースがある。 

旧財務会計システムでは発生しなかった上記のような特殊な事例もあることから、二重調定

等の誤った未収データの有無などを確認するためには、各年度の決算整理時に会計室から発出

される決算事務に関する通知等に従い、財務会計システムなどで十分に確認した上で必要な処

理を行うとともに、神戸市債権の管理に関する条例で定められている市の債権を適正に管理す

るための台帳の整備や組織的なチェック体制を構築すべきである。 
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イ 物品管理を適正に行うべきもの 

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を十分認識し、適正に管理していく必要がある。

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物品のうち備品の管理については、令和５年度よ

り導入された新財務会計システムで管理している。 

(ア) 備品管理簿へ記載すべきもの 

調達した備品について、備品管理簿に記載されていなかった。 

・ＰｏＥ－ＨＵＢ   １台       （総務課） 

・給食配送用コンテナ×３台  （健康教育課） 

 (イ) 誤データを削除し正しい備品管理簿とすべきもの 

下記の備品について、備品を購入した際に備品管理簿に誤って二重に登録をし、二重と

なった備品データが削除されないまま残っている事例があった。 

  ・技能検定用事務机  １台                   （特別支援教育課） 

物品管理者は備品の異動があった場合、適宜、正しく記載・保管できているか確認し、備品

管理簿を速やかに修正すべきである。 

 

ウ 借用物品に関する物品管理を適正に行うべきもの 

下記の物品について、借用期間が３か月を超える物品賃貸借契約を締結しているが、借用物

品管理簿への記載がなされていなかった。 

 ・デジタル印刷機１台（賃貸借期間：令和３年６月１日～令和８年３月 31日） 

 （教職員研修所） 

神戸市物品会計規則第９条第４号には、借用物品管理簿記載の省略ができるものとして、

「借用期間が３か月以内である借用物品」と示されており、また、同規則第 10 条の２に、物

品管理者は、その使用中の借用物品に借用物品番号票を付けて整理しなければならないとされ

ている。 

物品の管理において、それが所有している物品なのか借用している物品なのかを明確にする

ことは、その期間が長期に渡る場合もあり、極めて重要である。受け入れた段階で、適正な管

理簿への記載等を行い、組織的な確認を行うようにすべきである。 

 

(3) その他の事務 

ア 適正な目的外使用許可書の様式に改訂すべきもの 

学校施設を使用する者（以下「使用者」という。）に交付する目的外使用許可書に、行政手

続法上の処分である「不服申立」と「取消訴訟の提起に関する事項」に関しての教示の記載は

あったが、使用者の遵守事項等について明記されていなかった。    （学校環境整備課） 
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神戸市公有財産規則第27条では、使用許可書に明記すべき事項として「使用上の制限」、

「使用許可の取消し又は変更」、「原状回復義務及び損害賠償の方法」などが掲げられている。 

また、神戸市立学校施設目的外使用規則においても、第12条「使用者・利用者の遵守事項」、

第13条「使用許可の撤回・使用の停止」、第14条「使用者の原状回復義務」について定められ

ていることから、これらの条文内容を記載した使用許可書の様式に改訂した上で、許可書の交

付時には使用者・利用者にその内容を適正に示すべきである。 

 

イ 適正に決裁を行い、文書を保存するべきもの 

学校では、学校徴収金会計出納簿などを印刷してから、決裁欄への押印により決裁を行って

いた。しかしながら、決裁者や承認者の押印はあるものの、事務職員（会計事務総括者）が押

印していない事例が散見された。      （西落合中学校） 

神戸市立学校園学校徴収金会計事務取扱要綱第６条第３項において、事務職員は、校園長の

指揮監督の下で、学校徴収金の各会計の事務を総括し、学校園内の学校徴収金会計事務をつか

さどることと定められており、次の第４項において、校園長は、事務職員のうち一人を、「会

計事務総括者」に選任すると明記している。 

校園長より選任された会計事務総括者として押印することは、決裁の内容を学校の意思とし

て正確に決定する上で、重要なプロセスであるため、校長の指揮監督の下、同規定等に沿った

事務処理を行うべきである。 

 

ウ 準公金を適正に管理すべきもの 

準公金として、都道府県や市町村が設置する教育研究所・教育センター等で構成され、外部

団体である教育研究所連盟の会計事務を１年度限りの輪番制として処理を行うにあたり、局内

決裁を受けず、行財政局へ開始届を提出していなかった。  (教職員研修所) 

準公金会計処理要綱第３条には、原則、準公金を取り扱わないとしているが、やむを得ない

場合として、公共性及び公平性を取り扱う場合などと要件を明示している。 

さらに、同要綱第７条では、準公金管理者は外部団体現金の取扱事務を開始または廃止する

際は、必要事項を明記し、当該外部団体の団体規約等を添付して、局室区長の決裁を受け、所

定の様式により開始届もしくは廃止届を行財政局に提出する旨が定められている。 

同要綱に基づき、適正な事務処理による管理を行い、組織的なチェック体制を検討すべきで

ある。 
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第７ 全庁的な内部統制 

１ 監 査 の 結 果 

監査の結果、内部統制上のルールに関して、次のような事例があったので、今後、改善に努めら

れたい。 

 

○ 意  見 

(1) 行政財産の許可使用料及び普通財産の貸付料に係る原則外の納期限設定の理由について 

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付にあたり納期限を適正に設定することは、 

①債権の発生から収納までの一連の事務処理が計画的に管理でき、歳入の見込みを安定的に把

握することを可能とする、 

②収入未済の早期把握や滞納発生の抑制に直接寄与する、 

③財産の使用に係る対価はすべての使用者が一定のルールに基づいて負担すべきあり、使用者

間の公平性確保が求められる、 

といった観点から重要である。行政財産の許可使用料については行政財産の使用許可に関する使

用料条例第５条第 1項に原則の納期が定められており、第２項で「必要があると認めるときは、

使用料の納期について別段の定めをすることができる」とされている。 

監査対象局区において、原則の納期と異なる納期を設定しているものの、その判断理由が決裁

に記載されていない事例が多数あり、これらは事務執行担当者の都合や相手方の事情の斟酌によ

り納期を変更している可能性が考えられる。 

職員向けマニュアルである「公有財産関係例規集」（以下「例規集」という。）において、

「条例により納付期限を定めているのは未収債権発生リスクを軽減させるためであることを念頭

に」置いて判断し、決裁文に理由を記載すべき旨の解説がなされているため、事務執行担当者は

これに則して起案し、決裁者は理由の妥当性の確認を行うべきである。 

納期限の設定にあたっては、業務所管課がこれを設定する趣旨、及び原則の納期を認識した上

で、前例踏襲によらず個別具体的理由により、例外的に納期変更の必要がある場合に限って、納

期変更の可否を判断するよう、全庁的な周知を検討されたい。 

また、普通財産の貸付料についても、神戸市公有財産規則において行政財産の許可使用料と同

様の納期限の定めがあるため、例規集で行政財産の許可使用料と同様の解説を行うこともあわせ

て検討されたい。 （行財政局資産活用課） 

 

(2) カーシェアサービスの運用及び会員カードの管理に係る方針の検討について 

カーシェアの法人向けサービスは、まず所属として入会申込した上で、運転する職員ごとに個

人の運転免許証と紐づけられた会員カードの発行を受け、当該職員がインターネットでカーシェ

アステーション、利用日時及び車両の予約を行って利用するものである。また、会員カードが鍵

となっており、これを車両にかざすことにより解錠される。なお、費用は車種や利用時間に応じ
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て翌月に請求される。 

近年のカーシェアステーションの増加、予約の手軽さ、利用の時間や場所を問わない利便性、

機動力の高さからカーシェアサービスを契約する所属が出てきているが、所属により会員カード

の保管・管理方法等において管理・取扱い方法が異なっていた。これは登録者本人以外使用でき

ないという会員カードの性質上「神戸市物品会計規則」における「郵便切手、収入証紙、乗車券

その他これらに類するもの」に該当するか否かが明確でないことに起因すると考えられる。 

また、公用車の利用に関する既存のルールである「公用車の管理及び運行に関する規程」は、

保有・リースを前提としているため、新たなサービスに適用できるよう「公用車借受課等」の定

義、「公用車管理簿」及び「運転日報」の内容、運用方法等の観点からルールの整理や策定の必

要があると考えられる。 

同サービスの利用は今後も拡大の余地があることから、「神戸市物品会計規則」及び「公用車

の管理及び運行に関する規程」における運用方法の整理、会員カードの位置づけの明確化のほか、

必要があれば新たに規定を設ける等、ルールの整理、策定を検討されたい。 

    （行財政局総務課、会計室） 

 

(3) 庁舎内の遺失物（拾得金）の処理について 

市役所２号館の建替え等に伴う庁舎の仮移転では、物理的な職務環境の変化に伴い、業務フロ

ーの修正、追加等、新たな対応を迫られることが考えられる。 

仮移転先庁舎において新たに対応が必要となった業務として、遺失物（拾得金含む）の保管、

警察署長への提出、保管期間経過後の引き取り、収納までの管理及び一連の処理が挙げられる。

従来は行財政局庁舎課（本庁）が集約処理していた遺失物に係る一連の処理を、仮移転先では移

転対象部局が行うことになるが、収納事務をつかさどる「出納員」として定められていない職員、

「出納員」ではあるが「金銭登録機による」など権限が限定されている職員が収納事務を行うな

ど、ルールの整備や役割分担が不明確なまま事務が執り行われている。 

庁舎が民間ビルにも分散している実態に鑑み、神戸市会計規則第３条第２項に定める「出納員

及び区出納員」の整理、仮移転先庁舎における遺失物の管理担当の決定等、必要なルールを整理

の上、周知に努められたい。              （行財政局総務課、会計室） 

 

(4) 新財務会計システムを活用した備品管理の運用について 

物品は原則として金銭によって取得され、または金銭を取得する手段ともなりえるものであり、

物品の重要性を十分認識した上で、紛失・破損・不適切な利用等を防止するために、その取得か

ら廃棄に至るまでの状況を記録・管理する必要がある。 

神戸市では、平成 24 年度より財務会計システムによる備品管理を開始しており、当時のシス

テムでは支出決議とは別に備品登録を行う必要があったが、令和５年度の新財務会計システム稼

働からは、歳出メニューから発注時に登録できるように利便性が向上している。しかし、以下事

例が複数の所属であった。 
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・ 経理契約（入札）による調達、委託契約内での物品購入等においては、システム上で歳出

メニューの起票時に購入物品の特定及び購入金額の決定がないため、調達後の登録が必要

となるが、これを失念している事例 

・ 備品の設置費や取付費等の附帯費用を１個の備品と認識して登録している事例 

・ システム上で登録品名の選択肢に合致する品名がなく「その他」等で登録したものの、品

質規格欄にメーカー、型番等の入力がないため、実物が何を指すのか特定できない事例 

備品管理の運用については、システム操作に際して起こりやすいミスやそれを修正・回復する

対策を検討し、周知されることに努められたい。 （会計室） 

 

 

1 - 27



監査報告第２号 

令和８年３月 23日 

財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果 報 告 

神戸市監査委員 細 川 明 子 

同 大  澤  和  士 

同 福 本 富 夫 

同 山  下  てんせい 

 地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき実施した令和７年度財政援助団体等監査について、同

条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。 

Ⅰ 監査の概要 

１ 監 査 の 対 象        

下記の財政援助団体等における出納その他の事務で、主として令和６年度執行の事務 

(1) 出資団体

＊令和７年７月時点 

＊出資（捐）金総額欄は出資金等減資前の額を表す 

(2) 財政的援助団体

団体名 援助の概要 令和６年度援助額 

株式会社こうべ未来都市機構

（再掲） 

補助金（令和６年度摩耶ケー

ブル及び摩耶ロープウェー運

営事業） 

229,278 千円 

補助金（神戸市訪日外国人旅

行客誘客支援事業） 
47,536 千円 

＊令和６年度援助額欄は、貸付金の場合のみ下段に当該年度末残高を記載 

団体名 出資(捐)金総額 
（うち神戸市総額） 

資本金等 
(神戸市比率) 

総職員数 
(うち神戸市派遣) 

株式会社こうべ未来都市機構 
14,144,165 千円  

(14,084,165 千円) 

7,388,500 千円 

（99.6%） 

205 人 

( 31 人) 
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２ 監 査 の 期 間        

令和７年６月 25 日～令和８年３月 23日 

３ 監 査 の 方 法        

監査は、出納その他の事務が法令等に基づき適正に行われているかについて、関係書類の調査

とともに、関係職員に対する質問等の方法により実施した。 

Ⅱ 監査の結果 

監査の結果、事務処理はおおむね妥当に行われているものと認められた。しかし、事務の一部に

ついて改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。 

なお、その他、事務処理上留意すべき事項のうち、軽微な事項については、監査実施の際、関係

職員に口頭等で指導を行った。 
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１ 株式会社こうべ未来都市機構（出資団体、財政的援助団体） 

株式会社こうべ未来都市機構（以下「当団体」という。）は、大規模住宅団地の中央センター

における商業施設の管理運営等を行う「株式会社神戸ニュータウン開発センター」が、業務ビル

や近隣商業施設の管理運営等を行う「財団法人神戸市開発管理事業団」から事業を譲り受ける形

で平成24年10月１日に経営統合し「株式会社ＯＭこうべ」となった。さらに、平成25年10月１日、

関西国際空港への海上アクセスとして「神戸－関空ベイ・シャトル」を運航する「海上アクセス

株式会社」を吸収合併した。 

令和４年４月には「神戸交通振興株式会社」から地下鉄駅ビル等の管理運営事業を、「一般財

団法人神戸すまいまちづくり公社」からまちづくり関連の事業を承継した。この団体再編により、

内陸ニュータウン及び海上埋立地を中心とした事業展開から、全市を対象としてまちづくりに貢

献する団体へと生まれ変わり、令和４年５月１日より社名を「株式会社こうべ未来都市機構」に

改め新たな一歩を踏み出した。 

○実施事業・業務 ※当団体ＨＰより

ショッピングセンター運営事業

業務ビル運営事業 

駅ビル運営事業 

近隣商業施設運営事業 

公益施設運営事業 

体育レクリエーション施設運営事業 

海上アクセス事業 

ロープウェー・ケーブル事業

歴史的建築物等保存活用事業 

○基本理念 ※当団体定款第２条より

神戸のまちの均衡のとれた持続的発展の

ために、神戸市と連携して、商業環境、ビ

ジネス空間の提供及び交通インフラの運営

等を通じて、便利で潤いのあるまちづくり

を進め、活力と魅力ある地域社会に貢献し

続ける企業を目指す。 

経営面では、従来は赤字基調であった六甲有馬ロープウェーにおける運賃改定、また、海上ア

クセス事業においても駐車場割引のほか、乗船料の割引制度の見直しなど、経営努力に努めてい

るが、経営に関しては、団体全体で捉えるだけでなく、個別事業においても個々の収支状況など

を踏まえ経営判断を行っていくべきである。 

また、その一方で基本理念にも掲げているとおり、営利事業のみならず、地域住民のコミュニ

ティ施設の管理運営など公益性も果たしているところである。例えば、神戸－関空ベイ・シャト

ルは神戸と関西国際空港を最短で結ぶ、神戸市民にとって必要不可欠な都市装置であること、観

光をはじめ一般行政目的で実施している事業も数多あることなどから、負担のあり方を含めた収

支状況や事業運営全般についても固定観念にとらわれることなくゼロベースで議論するなど、さ

らなる経営改善の取り組みを期待する。 

資金面では、プレンティや須磨パティオのリニューアル、西区新庁舎や北須磨支所ビル等の建

設事業等による借入金が令和６年度末で176億円に及び、今後も毎年８億円程度の返済が続くこ
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とになるため、賃貸料収入をはじめ、返済財源の継続的な確保が求められることから予断を許さ

ない状況にあることを強く認識し、さらなる資金収支の改善に取り組むべきである。 

当団体は、上述のとおり、神戸市の掲げる外郭団体の再編を幾度となく受け、これまで数多の

団体から業務を継承するなど、市の掲げる行財政改善に貢献してきた。その一方で団体再編や業

務承継とともに、その都度組織や職員を受け入れてきたことにより、種々の制度やシステム、会

計処理など、依然不均一な状態が見られることから余計なコストがかかっているとも考えられる

ため、より効率的な運用を目指してさらなる改善を図られたい。 

監査の結果として、当団体の出納及びその他の事務について、概ね妥当に処理されていると認

められた。しかし、事務の一部について改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理

に努められたい。 

○ 指 摘 事 項

(1) 会計処理の徹底を図るべきもの

概ね定例的に発生する水道光熱費において、発生日の認識誤りが散見された。背景には費用

計上時の確認不足や承認フロー上のチェック機能が働かなかったことが考えられる。特にアで

見られた事例においては、監査対象とした令和６年度で見た場合には過払いとなっており、正

しい期間損益計算となっていない状況にあった。 

当該団体は、当然のことながら発生主義を採用していることから、適正な会計処理となるよ

う、組織内で周知徹底を図るなど、再発防止策に努めるべきである。 

【事例】 

ア キャンパススクエアにおける事務所等の水道料金の重複の事例

イ キャンパススクエアにおける立体駐車場の水道料金の期間誤りの事例

ウ 新長田駅前ビルにおける下水道料金の期間誤りの事例

(2) 会計処理を改めるべきもの

「部門」や「費目」の誤使用が散見された。背景には入力時の確認不足や承認フロー上のチ

ェック機能が働かなかったことが考えられる。 

会計における「部門」は事業ないしは一定くくりの業務を表し、どの事業・業務にどの程度

の経費がかかったか、収支状況であったかなどを把握するために、また、「費目」は収入や支出

の性質を表し、どの性質の経費にどの程度かかったかなどを把握するために、それぞれ会社毎・

会計毎に定めているものである。 

こうした「部門」や「費目」を誤ると経費の内訳の把握ができないことから、経営判断にも

使用できないなど、これらを定めている意義を失うことから、団体内で再度周知するなど、再

発防止策に努めるべきである。 
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【事例】 

ア プレンティにおける散水栓の水道料金の部門誤り等の事例

イ 渦森会館における昇降機設備保守点検業務の支払費目誤りの事例

〇 意 見 

(1) 違法状態の解消について

会社法等の法令に沿った運用となっていない事例が見受けられた。法令に即した運用となる

よう早急に改めるべきである。 

【事例】 

ア 法人登記を適正に行うべき事例
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監 査 報 告 第 ３ 号 

令和８年３月 25 日 

工 事 定 期 監 査 及 び 出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告 

行財政局、文化スポーツ局、建設局、都市局、建築住宅局 

教育委員会事務局、神戸市道路公社、神戸市公立大学法人 

神戸市監査委員 細 川 明 子 

同  大  澤  和  士 

同  福  本  富  夫 

同  山  下  てんせい 

地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項の規定に基づき実施した令和７年度第２期工事定

期監査、出資団体工事監査について、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとお

り決定した。 
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１ 監 査 の 対 象 

行財政局、文化スポーツ局、建設局、都市局、建築住宅局、教育委員会事務局、神戸市道路公社、

神戸市公立大学法人における令和６、７年度施行工事について監査を行った。 

工事の抽出状況は第１表、抽出工事は第２表のとおりである。 

２ 監 査 の 期 間 

令和７年 10 月 30 日～令和８年３月 25 日 

３ 監 査 の 方 法 

監査は、土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか（合規性）、また３

Ｅ（経済性、効率性、有効性）ならびに正確性、安全性などの観点から適切に行われているかについ

て、関係書類の審査、現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。 

４ 対 象 工 事 の 抽 出 

対象工事の中から、対象局・団体の工事件数の割合、規模、内容、契約方法、工期、進捗状況等を総

合的に考慮し、監査を行う工事を抽出した。 

５ 監査項目及び着眼点 

 抽出した工事に対して、下表に示す監査項目及び着眼点に基づいて監査を行った。加えて過去の

指摘、事故の発生状況、社会動向、市民ニーズ、法令・技術基準等の改正への対応等の共通リスクや、

対象局・団体の固有リスクを評価し、以下の重点項目を定めた。この重点項目については、関係する

着眼点の中で重点的に調査、確認を行った。 

① 工事の安全管理

工事において、墜落・転落、地下埋設物（インフラ）損傷といった事故が多く発生しており、

作業時の安全管理を適正に行う必要がある。 

② 適正な積算と工期

工事定期監査において、積算の誤りに関する指摘が続いていることや、週休２日制工事の導

入に伴い適正な工期設定が必要となる。 

③ 物価高騰への対応

物価高騰に対して、実勢価格に応じた単価の使用や、スライド条項（賃金又は物価の変動に

基づく請負代金額の変更を請求できる制度）等の契約変更による価格転嫁を適切に行う必要が

ある。 

また近年、南海トラフ地震や集中豪雨の増加による災害が懸念されている他、全国的に下水道管

等の老朽化が課題となっているため、防災・減災への取組について確認を行った。 

あわせて、環境への配慮、新技術導入等の取組についても確認を行った。 
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６ 監 査 の 結 果 

(１) 監査結果の概要

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正

に行われているものと認められた。しかし、事務の一部について改善を要する事例が見られた。 

ア 指摘事項、意見

３局１団体に対して、積算１件、施工２件の指摘及び契約１件、施工２件の意見を行った。積算

及び施工の内４件については重点項目に該当する内容であった。 

 今期の特徴として、発注者が、請負人から提出された書類の誤りに気付かず、施工体制の不備を

放置したまま工事が実施された事例が２件認められた。発注者は、適切な施工体制の確保の重

要性を強く認識し、現場確認を疎かにせず、請負人への監督指導を徹底されたい。 

イ 指導

指摘事項及び意見の他、下記の様な事例等については監査実施の際、関係職員に口頭等で指

導を行った。 

(ア)人命に直結しない安全管理の不足

脚立の天板をまたいでの作業や、配管上など足元が不安定な状態での作業。

(イ)軽微な積算の誤り

数量の計上や単価選択等の軽微な誤り。

(ウ)軽微な工事書類の不備

工事書類の提出の遅れや、添付書類の不足。

監査項目 着 眼 点 

１.計 画 計画書、事前協議及び諸手続の状況 

２.設 計 
設計の基本的事項、関係法規等の適用、設計基準等の整備状況及びその運用、設計

図書の整備、設計の照査 

３.積 算 
積算基準等の整備状況及びその運用、工種・数量・単価・歩掛り等の適用、積算の

照査 

４.契 約 契約締結手続、設計変更等の理由、手続及び内容 

５.施 工 工事関係法規等、施工管理、工事関係書類、監督業務 

６.検 査 検査関係書類 

７.維持管理 保守点検関係書類 

８.委託業務 委託業務関係書類 

９.内部統制 リスクの評価と対応及び統制活動、情報の伝達状況
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ウ 環境への配慮、新技術導入等の取組

環境への配慮や新技術導入等の取組の視点で監査を実施した結果、以下のような取組事例が

見られた。 

(ア) 建設局

電線共同溝(注)の整備工事においては、市街地の幹線道路であり地下埋設物が輻輳していた

ため、掘削工事の前に地中レーダーによる探査を実施し、既設埋設管の位置・深さの把握を行

っていた。これにより、掘削時に既設埋設管を損傷するリスクを低減し、安全性の確保と工程

管理の精度向上に大きく寄与した。 

 (注) 電線共同溝 

景観の向上や通行空間の確保、災害の防止を目的として、道路下に管路を敷設し、電線類を地中に収納

するもの。 

<地中レーダー探査結果イメージ> 
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 (イ) 建築住宅局 

 神戸市歴史公文書館の新築工事において、本館では歴史的公文書及び地域歴史資料を守る

ため、３重壁により外壁に高い断熱性能を持たせ、恒温恒湿ゾーンを設けることにより最適

な保存環境を整備すると共に、ランニングコストの低減のため、省エネルギーに配慮した設

備機器を設置していた。 

本市では、「神戸市地球温暖化防止実行計画（令和５年３月改定）」に基づき、新築建物

については、原則ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ(注)相当以上の省エネルギー性能の確保を目標と

しており、本建物は先行してその目標を達成していた。 

 

(注) ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング オリエンテッド） 

快適な室内環境を実現しながら、平成 28 年の省エネ基準による年間の一次エネルギー消費量を基準と

し、建物で消費する年間の一次エネルギーの消費量削減率を 30～40％以上とすることを目指した建物。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁側通気層  

内壁側通気層  
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(２) 監査結果 

○ 指 摘 事 項 

ア 積 算（重点項目：「適正な積算と工期」） 

(ア) 変更契約時の積算を適正に行うべきもの 

 本工事は、神戸市道路公社が管理する山麓バイパス布引トンネルの受変電設備の更新

を行うものである。 

 本工事では、契約後に維持管理を考慮して受変電設備の仕様を変更している。その一

つとして、所内変圧器盤の仕様を変更し、金額の変更を行っている。 

所内変圧器盤の変更内容は、部分的な仕様変更であるが、積算上は所内変圧器盤全体

を一つの単価としているため、仕様が異なる別の所内変圧器盤の単価に入れ替える必要

があった。 

そのため、当初の設計で計上した所内変圧器盤の金額を減額し、仕様を変更した所内

変圧器盤の金額を計上する必要があったが、当初の設計で計上した所内変圧器盤の金額

の減額ができておらず、設計金額が過大となっていた。 

本工事においては、チェックリストによる確認が行われていなかった。変更契約時は

作業時間の確保が難しく誤りが発生しやすいため、チェックリスト等を活用し、適正な

積算を徹底すべきである。 

 

(神戸市道路公社道路管理部設備課） 

             [No.68 布引トンネル受変電設備更新工事] 

                              （請負金額 652,190 千円） 

 

 

イ 施 工 

(ア) 安全な施工のため請負人を適正に監督指導すべきもの（重点項目：「工事の安全管理」） 

本工事は、兵庫区平野町の国道 428 号において、道路法面の災害を未然に防止し、道

路防災対策の強化を図るものである。 

本工事は、急勾配斜面での作業を含む危険性の高い工事であり、下請負人の作業員が

転落するという重大な労働災害が発生していた。この事故は、本体工事着手前の準備で

ある樹木伐採作業中に転落防止措置が不十分であったことが原因で生じたものであり、

請負人はこの事故により指名停止処分を受けている。 

このような状況を踏まえると、事故発生後の対策として安全管理をより徹底して行う

必要があり、それには施工体制と作業内容の把握が必須となる。しかし請負人は、本工事

の主たる作業を行わせていた別の下請負人 1 社について、契約は締結していたものの、

「建設業法」に作成が義務付けられている施工体制台帳に記載しておらず、安全管理を
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十分に行っているとは言い難い状況であった。 

また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」には、発注者は工事現

場の施工体制を適正なものとするため、施工体制台帳の記載内容と工事現場の施工体制

が一致しているか点検するなど、必要な措置を講じなければならないと規定されている。

しかし発注者は、施工体制台帳に記載のない下請負人が本工事の主たる作業を継続して

行っていたにもかかわらず、現場での確認が十分でなく、その状況を見落としていたた

め、工事を一時中止させ施工体制台帳へ記載させるなど必要な監督指導を実施していな

かった。 

発注者は、神戸市施工体制確認要領等のチェックツールを活用し、施工体制の確認を

確実に行うべきである。加えて、本工事では危険性の高い作業を伴い、重大な労働災害が

発生していたことから、重点的に監督できる体制を構築し、請負人を適正に監督指導す

べきであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設局道路工務課、建設局中部建設事務所）   

            ［№ 11 国道 428 号道路防災対策工事(その３)］ 

（請負金額 206,740 千円） 
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(イ) 請負人の施工体制を適正に監督指導すべきもの 

本工事は、灘区総合庁舎においてエレベーターの更新を行うものである。 

      本工事では、エレベーターの設置に伴う電気の配線工事について、請負人は下請負人と

契約を締結しており、施工体制台帳にはこの下請負人に関する資料として電気工事業者

登録証が添付されていた。 

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」では、電気工事業を営む場合、取り扱う電

気工事の種類に応じた電気工事業者登録が必要である。この下請負人の登録内容は、一

般用電気工作物（注１）であり、本工事で必要な自家用電気工作物（注２）ではなかった。 

請負人は、下請負人に電気工事を依頼する場合、当然のことながら、下請負人がその工

事を請負えるかを建設業許可証や電気工事業者登録証等により確認する必要がある。し

かし、本工事ではその確認が不十分であった。 

発注者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、施工技

術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、施工体制台帳

の記載内容と工事現場の施工体制が合致しているどうかの点検、その他必要な措置を講

じる必要がある。 

工事の品質を確保するため、下請負人を含めた施工体制全体をチェックリスト等を用

いて確認し、適正な許可や登録がされた事業者により工事が施工されるよう請負人への

監督指導を徹底すべきである。 

 

（注１）一般用電気工作物：一般家庭など電気を低圧で受電する電気設備 

（注２）自家用電気工作物：工場やビルなど電気を高圧で受電する電気設備 

 

(建築住宅局設備課） 

             [No.59 灘区総合庁舎昇降機設備更新工事] 

                              （請負金額 190,762 千円） 
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○ 意  見 

ア 契 約 

(ア) 工事委託の変更契約について 

本工事委託業務は、神戸市立布引中学校において、電気を受電するために必要な受変

電設備の一部を改修するものである。 

    本業務では、当初契約は受変電設備の一つである変圧器の更新のみを行う契約となっ

ていたが、変更契約により電柱、開閉器、高圧ケーブルの更新を追加している。 

    追加した設備は、受変電設備に関連するものであり、施工場所も同一であることから、

既に現場を把握している受託者に施工させていた。 

 しかし、変更契約については、本市の「委託契約に関する解説及び記載例」に、当初契

約を競争入札、見積合せ、プロポーザルで行った場合は、契約条項を変更することは軽微

な事項を除いては原則として許されないと記載されている。 

    本業務は当初契約時に見積合せを行っており、変更契約の金額は、当初契約の金額に

対して高額であることから軽微な変更とは言えない。また、当初契約と変更契約の工事

は、別の日程で行われており、別契約とすることが可能であった。 

工事委託の契約では、受注機会の公平性や競争性を考慮する必要があるため、業務内

容の追加や変更が生じた際は、内容を精査し、軽微な変更以外は別契約として競争入札

とする等、適切な事務手続に努められたい。 

 

(教育委員会事務局学校環境整備課） 

             [No.64 神戸市立学校受変電設備改修事業（その１）] 

                              （委託金額 8,739 千円） 
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イ 施 工（重点項目：「工事の安全管理」） 

(ア) 玉掛け作業の安全確保における監督指導について 

本工事は、都市計画道路垂水妙法寺線において、道路拡幅のために橋梁を架設するも

のである。 

厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」では、汎用クランプを使用する

場合は、つり荷の形状に適したものを少なくとも２個以上使用することとされている。 

しかし、工事記録写真では、土留工に使用した仮設鋼材を搬出する際、汎用クランプ１

個で玉掛けされており、ガイドラインに反している状態であった。 

発注者は、施工計画書が提出された際には、事前に作業手順や安全性を確認すると共

に適宜現場確認を行い、請負人への安全管理の監督指導に努められたい。加えて、工事完

成時には関係書類の確認を行い、法令違反や不適切な事項が認められた場合には、再発

防止について監督指導されたい。 

 

※玉掛け：つり具を用いて行う荷掛け及び荷外しを行う作業。 

 

 

 

 

 

                    （建設局道路工務課、建設局西部建設事務所） 

            ［№  7 上与市橋他一橋架設工事］ 

（請負金額 241,756 千円） 

  

（例）クランプ２個の場合 
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(イ) 高所作業の安全確保における監督指導について 

本工事は、豪雨により崩壊した北区淡河町淡河の国道 428 号において、道路法面の復

旧を行う工事である。 

「労働安全衛生規則」には、高さ２m 以上の箇所で作業を行う場合において、墜落によ

り労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難な時は、労働者

に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための

措置を講じなければならない、と規定されている。 

しかし、工事記録写真では、支障となる樹木をトラックに積載する際、目視による状況

確認を行うため作業員がトラックのキャビン上（高さ:約 2.5m）に登っているが、墜落防

止に必要な安全措置を講じていなかった。 

発注者は、施工計画書が提出された際には、事前に作業手順や安全性を確認すると共

に適宜現場確認を行い、請負人への安全管理の監督指導に努められたい。加えて、工事完

成時には関係書類の確認を行い、法令違反や不適切な事項が認められた場合には、再発

防止について監督指導されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設局道路工務課、建設局北建設事務所） 

            ［№ 16 国道 428 号（淡河町淡河）災害復旧工事］ 

（請負金額 119,452 千円） 
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工事定期監査 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

土 木 ― ― ― ― ― ―

行 財 政 局 建 築 ― ― ― ― ― ―

設 備 28 488,136 3 38,042 10.7 7.8

土 木 ― ― ― ― ― ―

文化スポーツ局 建 築 12 1,323,137 1 804,870 8.3 60.8

設 備 27 1,272,979 2 279,477 7.4 22.0

土 木 240 26,547,754 14 3,335,113 5.8 12.6

建 設 局 建 築 ― ― ― ― ― ―

設 備 149 41,238,033 13 12,224,095 8.7 29.6

土 木 ― ― ― ― ― ―

都 市 局 建 築 8 1,820,202 1 741,565 12.5 40.7

設 備 19 279,821 3 80,724 15.8 28.8

土 木 ― ― ― ― ― ―

建 築 住 宅 局 建 築 126 40,502,953 11 5,855,606 8.7 14.5

設 備 161 12,468,507 12 1,335,819 7.5 10.7

土 木 ― ― ― ― ― ―

教育委員会事務局 建 築 17 1,045,931 1 89,452 5.9 8.6

設 備 38 702,182 4 57,242 10.5 8.2

825 127,689,635 65 24,842,005 7.9 19.5

出資団体工事監査 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

土 木 17 1,663,628 1 200,418 5.9 12.0

建 築 ― ― ― ― ― ―

設 備 27 5,254,361 2 1,271,490 7.4 24.2

土 木 ― ― ― ― ― ―

建 築 2 114,400 1 59,730 50.0 52.2

設 備 3 157,223 1 47,795 33.3 30.4

49 7,189,612 5 1,579,433 10.2 22.0

合　計 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

874 134,879,247 70 26,421,438 8.0 19.6

　備  考：(1)監査対象工事は，契約金額250万円以上のものとした。

　　　　　(2)本表は，令和7年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体からの

　　　　　   提出資料に基づき作成した。

区      分

計

区      分
監 査 対 象 工 事

監 査 対 象 工 事

抽  出  工  事

神戸市道路公社

神戸市公立大学法
人

抽  出  率  (%)

抽  出  工  事 抽  出  率  (%)

計

第 １ 表　抽 出 状 況 表

区      分
監 査 対 象 工 事 抽  出  工  事 抽  出  率  (%)

計
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第 ２ 表　抽 出 工 事 一 覧 表

行財政局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

設備 1
本庁舎空調機他エアーフィルター
取替業務

ヤマトヨ産業
（株）

6,490 R6.4.1 R7.3.31 その他請負

2
本庁舎１号館エレベーター保守点
検業務

三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）　関西支
社

27,482 R6.4.1 R7.3.31 その他請負

3
本庁舎受変電設備　GISガス回収
作業

三菱電機プラン
トエンジニアリ
ング（株）　西
日本本部

4,070 R6.10.7 R6.12.31 その他請負

文化スポーツ局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

建築 4 青少年科学館展示室等改修業務
トータルメディア・
神戸新聞事業者
共同企業体

798,600
(804,870)

R5.10.26
(R6.10.1)

R7.3.25
工事委託

設備 5
長田区文化センター別館ボイラー
他更新業務

セーバー技研
（株）

6,677 R6.12.19 R7.3.28 工事委託

6
灘区民ホール可動床制御システム
他整備業務

三菱重工機械シ
ステム（株）

272,800 R6.11.27 R8.3.31 その他請負
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建設局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

土木 7 上与市橋他一橋架設工事 協同建設（株）
324,280

(326,926)
(241,756)

R5.1.24
(R6.3.25)
(R7.1.22)

R7.1.31
工事請負

8
長田楠日尾線（熊内）電線共同溝
整備工事（その２）

港建設（株）

288,210
(297,047)

(347,661)

R5.3.7
(R5.10.27)
(R7.1.20)
(R7.3.26)

R7.1.31

(R7.3.31)
工事請負

9 渦森台1号線道路防災対策工事 （株）大野

76,230

(190,830)
(188,077)

R5.5.30
(R5.11.24)
(R6.3.6)
(R6.5.30)
(R7.1.31)

R6.1.31
(R6.3.10)
(R6.5.31)
(R7.1.31)

工事請負

10
山麓線（高羽）街路築造及び電線
共同溝整備工事（その２）

十河建設（株）

126,535

(165,580)

R5.6.19
(R6.3.27)
(R6.9.3)
(R7.1.24)

R6.3.29
(R6.10.31)
(R7.1.31)

工事請負

11
国道428号道路防災対策工事(その
３)

（株）ＨＯＵＲ
ＹＵ

113,718
(134,901)

(196,175)
(206,740)

R5.8.2
(R6.3.27)
(R6.5.15)
(R6.9.27)
(R6.10.29)

R6.3.29
(R6.5.16)
(R6.9.30)
(R6.10.31)

工事請負

12 櫨谷第二大橋耐震補強工事その２ 窪田工業（株）

407,000
(410,966)

(446,048)
(448,566)

R5.9.26
(R6.9.12)
(R7.1.9)
(R7.3.26)
(R7.5.29)

R7.3.31

(R7.5.30) 工事請負

13
神戸三木線（木見西）道路改良工
事

関西建設工業
（株）

288,530

(283,258)

R6.1.10
(R6.11.29)
(R7.2.26)

R6.12.27
(R7.2.28) 工事請負

14 高尾美ノ谷線道路防災対策工事
北神吉田建設
（株）

7,150
(10,721)

R6.8.21
(R6.12.25)

R6.12.27
工事請負

15 三宮北交差点改良工事（その２）
（株）山田工務
店

296,835
(323,268)

R6.10.15
(R7.7.14)

R7.7.31
(R7.9.30)

工事請負

16
国道428号（淡河町淡河）災害復
旧工事

（株）朱門建設
工業

63,729
(84,212)
(119,452)

R6.10.28
(R7.3.25)
(R7.6.24)

R7.3.31
(R7.6.30)
(R7.9.30)

工事請負

17 長尾橋耐震補強・補修工事 港建設（株） 141,658 R7.6.18 R8.7.31 工事請負

18 岡場駅前広場再整備工事その１ 八雲建設（株）

316,509
(317,714)
(346,664)
(351,359)
(353,691)

R5.9.15
(R6.3.18)
(R6.11.7)
(R7.3.12)
(R7.6.24)

R7.3.14

(R7.6.30)
工事請負

19 地下鉄長田駅前空間再整備工事 大志総業（株）
117,700

(135,831)
R6.1.10

(R6.9.13)
R6.11.29

工事請負

20 垂水駅東線道路改良工事 港建設（株）
229,206

(336,691)
(368,863)

R6.7.4
(R7.3.26)
(R7.8.18)

R8.3.31
工事請負
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建設局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

設備 21
新太山寺トンネル非常警報設備更
新工事

コガセ工業
（株）

63,327 R7.2.20 R8.2.27 工事請負

22
魚崎ポンプ場改築更新事業（第１
期）

大林・神鋼環境
ソリューショ
ン・三菱電機特
定建設工事共同
企業体

10,065,600
(10,066,194)
(10,084,392)
(10,143,792)
(10,406,387)
(10,615,151)
(10,619,017)
(10,647,133)
(10,646,406)
(10,652,112)
(10,657,589)
(10,690,939)

(10,762,770)

H28.2.29
(H29.3.16)
(H29.7.10)
(H30.3.26)
(H31.3.12)
(R1.7.29)
(R2.2.10)
(R3.3.15)
(R3.8.17)
(R4.8.19)
(R4.11.22)
(R6.3.8)
(R6.9.19)
(R6.3.3)

R5.10.31

(R6.6.30)

(R6.11.25)

(R7.3.31)

工事請負

23
東灘処理場　初沈５・６池生汚泥
抽出弁取替工事

（株）アクリ 11,110 R6.10.28 R7.3.21 工事請負

24
西部処理場　２系３・４号最終沈
殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事

（株）神鋼環境
ソリューション

153,208 R6.2.15 R7.3.14 工事請負

25
垂水処理場　４号汚水ポンプ機械
設備工事

（株）鶴見製作
所

219,120 R6.12.19
(R7.5.7)

R8.3.20
工事請負

26
塩屋ポンプ場　３号汚水ポンプ改
修工事

クボタ環境エン
ジニアリング
（株）

23,100 R6.9.3 R7.3.14 工事請負

27
玉津処理場　１・２号汚水スク
リーン改修工事

（株）日立プラ
ントサービス

74,822 R7.5.21 R8.3.19 工事請負

28
京橋ポンプ場　雨水スクリーン改
修

（株）第一テク
ノ 兵庫営業所

13,420 R6.8.29 R7.3.19 その他請負

29
東前田第３マンホールポンプ施設
他電気設備更新業務

イワキ・モリタ
ニ電工（株）

51,700 R7.1.23 R7.10.31 工事委託

30
東灘処理場　汚水ポンプ流量計更
新工事

メタウォーター
（株）

79,960 R5.7.7
(R6.3.21)

R7.2.28
工事請負

31 本庄ポンプ場電気設備更新工事
メタウォーター
（株）

657,800

(675,240)

R4.8.25
(R6.3.21)
(R7.2.4)

R6.3.31
(R7.3.14) 工事請負

32
玉津処理場　水処理計装設備取替
工事

メタウォーター
（株）

80,039 R6.10.8
(R7.5.14)

R7.12.26
工事請負

33
西部処理場　2系3号汚水ポンプ
VVVF盤改修

日新電機（株）
関西支社

16,280 R5.7.21 R7.2.28 その他請負
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都市局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

建築 34
向洋南駐車場とりこわし及び敷地整
備工事

（株）上田トラン
シットコンストラク
ション

741,565 R7.3.31 R8.3.19 工事請負

設備 35
深江浜中および南ポンプ場ポンプ設
備整備

新菱工業（株）　関
西支店

55,220 R6.8.23 R7.3.24 その他請負

36
垂水地区駐車場キャッシュレス化及
び新規紙幣対応に係る改造・更新業
務

アマノ(株) 16,705 R6.7.31 R6.12.27 工事委託

37
リバーモールI期ライトアップ照
明補修

（株）三宅電気
工事

8,800 R6.9.6 R6.12.20 その他請負
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建築住宅局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

建築 38
西神中央駅西側駅前広場再整備工
事その３

藤原建設（株）
331,454

(362,269)
(357,550)

R5.6.16
(R7.1.16)
(R7.2.27)

R7.2.28
工事請負

39
（仮称）新垂水図書館・自転車駐
車場・ロータリー建設工事
［49機械］［54電気］［55電気］

明和・ニッケみ
らい特定建設工
事共同企業体

2,057,000
(2,130,942)
(2,209,174)
(2,261,039)
(2,309,538)

R5.9.21
(R6.11.12)
(R6.12.23)
(R7.5.29)
(R7.8.26)

R7.5.31

(R7.8.29)
工事請負

40 兵庫商業高等学校とりこわし工事 （株）はるかわ

323,345
(323,807)
(427,966)
(388,289)

R5.12.8
(R6.10.24)
(R6.11.14)
(R7.1.8)

R6.10.31
(R6.11.21)
(R7.1.15)

工事請負

41 旧神戸摩耶ロッジ解体工事 （株）大一

169,551
(156,285)

(151,269)
(148,970)
(171,432)

R5.12.14
(R6.7.25)
(R6.12.18)
(R7.1.23)
(R7.2.25)
(R7.2.28)

R6.12.20

(R7.1.28)
(R7.2.28)

工事請負

42
（仮称）神戸市歴史公文書館新築
他工事
［51機械］［56電気］［57電気］

寄神建設（株）
839,300

(869,594)
R6.2.21

(R7.1.20)
R7.10.15

工事請負

43 中央小学校大規模改修工事 溝口建設（株）
254,353

(277,607)
R6.6.27

(R7.2.18)
R7.2.28

工事請負

44
つつじが丘小学校大規模改修他工
事

（株）カワサキ
ライフコーポ
レーション

241,560
(269,269)

R6.7.2
(R7.3.13)

R7.3.14
工事請負

45 西代中学校大規模改修工事 明石土建（株）
250,325

(278,573)
R6.7.3

(R7.3.13)
R7.3.17

工事請負

46 魚崎小学校大規模改修工事 藤原建設（株）
329,780

(333,520)
(353,122)

R6.7.4
(R7.2.18)
(R7.3.5)

R7.3.14
工事請負

47
（仮称）五色塚古墳ガイダンス施
設整備工事
［52機械］

ニッケみらい建
設（株）

150,920
(151,844)
(193,446)

R6.12.4
(R7.3.17)
(R7.8.27)

R7.8.29

(R7.10.31)
工事請負

48 旧駒ヶ林公会堂耐震改修他事業
(株)ビームスコ
ンストラクショ
ン

387,189 R6.10.21 R7.12.26 工事委託
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建築住宅局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

設備 49
(仮称）新垂水図書館建設他機械
設備工事
［39建築］［54電気］［55電気］

有元温調（株）
214,500

(215,633)
(220,539)

R5.12.7
(R7.5.27)
(R7.7.24)

R7.5.31
(R7.7.31) 工事請負

50 神出自然教育園空調設備改修工事 （株）トータル
51,590

(51,953)
R6.2.16

(R7.2.21)
R7.2.28

工事請負

51
（仮称）神戸市歴史公文書館新築
他機械設備工事
［42建築］［56電気］［57電気］

（株）本庄商会 196,570 R6.3.15 R7.10.15 工事請負

52
（仮称）五色塚古墳ガイダンス施
設整備機械設備工事
［47建築］

（有）エス・
ケー工業

20,436
(20,920)

R6.12.12
(R7.8.27)

R7.8.29
(R7.10.31)

工事請負

53 成徳小学校給水設備改修工事
安部電気工事
（株）

26,510 R7.3.3 R7.9.30 工事請負

54
（仮称）新垂水図書館建設他電気
設備工事
［39建築］［49機械］［55電気］

ミナト電気工事
（株）

182,600
(183,711)
(189,882)

R5.12.6
(R7.5.15)
(R7.7.30)

R7.5.31
(R7.7.31) 工事請負

55
（仮称）新垂水図書館建設他昇降
機設備工事
［39建築］［49機械］［54電気］

フジテック
（株）

63,555
(65,601)

R5.12.22
(R7.3.28)
(R7.5.20)

R7.5.31

(R7.7.31)
工事請負

56
（仮称）神戸市歴史公文書館新築
他電気設備工事
［42建築］［51機械］［57電気］

杉本電気工事
（株）

142,780 R6.3.14 R7.10.15 工事請負

57
（仮称）神戸市歴史公文書館新築
他昇降機設備工事
［42建築］［51機械］［56電気］

フジテック
（株）

20,467
(20,527)

R6.3.13
(R7.8.28)

R7.10.15
工事請負

58
東灘処理場管理本館他消防設備改
修工事

（株）ナカケン
53,820

(54,370)
R6.11.5

(R7.3.17)
R7.3.21

工事請負

59 灘区総合庁舎昇降機設備更新工事
日本オーチス・
エレベータ
（株）

188,100
(190,762)

R6.2.29
(R7.3.19)

R7.3.21
工事請負

60
東クリーンセンター照明設備改修
工事

太昭電設（株）
130,680

(155,408)
R6.8.16

(R7.1.29)
R7.1.31

工事請負
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教育委員会事務局

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

建築 61
令和７年度学校施設屋内運動場床
改修（その１）

(有)藤井建設工
業

89,452 R7.6.12 R8.3.31 工事委託

設備 62
舞子小学校大規模改修工事に伴う
空調機移設

神戸学校空調
サービス（株）

4,686 R7.7.22 R7.9.30 その他請負

63
御影小学校給食室設備配管更新業
務

（株）新和照会 10,560 R7.6.30 R7.10.31 工事委託

64
神戸市立学校受変電設備改修事業
（その１）

（株）はなくま
電工

2,057
(8,740)

R6.5.22
(R7.1.28)

R7.3.31
工事委託

65
神戸市立学校受変電設備更新事業
（その２）

（株）前角電気
32,230

(33,257)
R6.6.18

(R7.2.27)
R7.3.31

工事委託

神戸市道路公社

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

土木 66 奥沢橋他１橋耐震補強工事
（株）Ｕ－ＴＥ
ＣＨ

197,527
(200,419)

R6.6.19
(R7.3.21)

R7.3.31
工事請負

設備 67 布引トンネル換気設備更新工事
パナソニック環
境エンジニアリ
ング（株）

619,300 R6.10.7 R8.9.30 工事請負

68 布引トンネル受変電設備更新工事
（株）日立製作
所

631,730
(652,190)

R5.3.30
(R7.3.12)

R7.3.14
工事請負

神戸市公立大学法人

工事
種別

番号 工事名 受注者名
金額

（変更）
[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

種類

建築 69
神戸市立工業高等専門学校ものづ
くりテストフィールド整備事業委
託契約

溝口建設（株） 59,730 R7.2.13 R7.8.31 工事委託

設備 70
個人研究棟他5棟給排水設備更新
工事及び個人研究棟他8棟消火設
備更新工事

近畿総合設備
（株）

47,795 R7.2.1 R7.6.30 工事請負

備考：表は令和7年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体提出資料から作成。
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