

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	一番町住宅 1 号棟外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <p>1 外壁改修工事箇所の増減</p> <p>2 防水改修工事の仕様変更</p> <p>3 塗装改修工事範囲の増減</p> <p>4 その他工事の仕様変更</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</p> <p>2 屋上防水の詳細調査の結果、仕様変更が必要となったため。</p> <p>3 塗装改修範囲の増減が発生したため。</p> <p>4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</p>	