

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	二葉町4丁目地区他污水管改築工事
契約変更後の業務概要 管きょ更生工 既設管径 200 mm L=6.55m 既設管径 250 mm L=849.48m 管きょ布設替工 K1 φ 200 mm L=3.90m マンホール工 1 式 取付管およびます工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由 本工事は、二葉町4丁目地区他の污水管の改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 ・ φ 200 mm管きょ更生工において、既設管の大部分が曲線を交えながら雨水幹線の下越しで布設されており全線更生工の施工ができないため、一部の破損箇所のみ部分布設替えに変更する。よって、管きょ更生工(既設管径 200 mm)を減工し、管きょ布設替工(K1 φ 200 mm)を増工する。 ・ φ 250 mm管きょ更生工の路線 19 において、既設管の上部がガス管により破損されており、全線更生工ができない。大阪ガスと協議の結果、ガス管を移設することとし移設工事に時間を要するため、本工事から減工する。 ・ φ 250 mm管きょ更生工において、事前調査の結果、取付管口補強工を増工する。 ・ 事前調査の結果、前処理工が増工となる。 ・ 事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

(公表様式第6号)