

二葉町 4 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区二葉町 4 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年8月20日から令和7年9月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月8日
- ・契約金額（税込） 変更前 142,450,000円
変更額 3,852,200円
変更後 146,302,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町 4 - 8 - 4
(株) 島田組
代表取締役 島田 武幸

◆備 考