

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	阪神沿北側線他街路築造工事（その 8）
工事概要 土工 1 式、 街渠工 L=74m、 歩道舗装工 A=1380 m ² 、 自転車道舗装工 A=400 m ² 構造物撤去工 1 式、 電線共同溝 L=4209m	
【設計変更の理由】 各工種においては、現地精査により増減が生じる。	